

# NÍJAR

para convivir

## PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRADO

Febrero 2025



Cofinanciado por  
la Unión Europea



MINISTERIO  
DE HACIENDA



Fondos Europeos



Ayuntamiento de Níjar

<b>1. ENCAJE ESTRATÉGICO</b>	<b>4</b>
<b>2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN</b>	<b>10</b>
2.0. MUNICIPIO DE NÍJAR .....	11
2.1. NÚCLEO DE SAN ISIDRO .....	13
2.2. NÚCLEO DE CAMPOHERMOSO .....	17
2.3 VILLA DE NÍJAR .....	21
<b>3. APROBACIÓN DEL PLAN</b>	<b>25</b>
<b>4. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN</b>	<b>27</b>
4.0. PROYECTOS ESTRATÉGICOS .....	28
4.1. PROYECTO-1 .....	29
4.2. PROYECTO-2 .....	33
4.3. PROYECTO-3 .....	37
4.4. PROYECTO-4 .....	41
<b>5. RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>47</b>
<b>6. CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>54</b>
<b>7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>58</b>
7.1 EXPERIENCIA .....	59
7.2 ORGANIZACIÓN .....	61
7.3 COMPLEMENTARIEDAD Y SINERGIAS .....	65

## PAI- NÍJAR para convivir

### UBICACIÓN PRINCIPAL DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

Nº PÁG. PAI	CRITERIOS DE VALORACIÓN -CIUDAD INTERMEDIA	PUNTUACIÓN
-------------	--	------------

	1 PLANIFICACIÓN INTEGRADA Y CON CAPACIDAD TRANSFORMADORA	40
5-6-7-8-9	1.1 El PAI diseña una respuesta integrada a los desafíos identificados en la EDIL, considerando la dimensión económica, social, cultural, física y medioambiental.	6
14-20-24 +CAP.4 +CAP.5	1.2 El PAI fundamenta la integración intersectorial de los Proyectos, generando complementariedades entre ellos, de cara a la consecución de un objetivo común.	12
CAP.5 +CAP.2	1.3 El PAI identifica y justifica de manera cuantitativa y cualitativa el impacto transformador de los Proyectos sobre los desafíos diagnosticados en la EDIL.	10
pag. 44 +CAP.4	1.4 El PAI prevé la implementación de proyectos innovadores para la generación de soluciones a problemas de naturaleza urbana y/o local y justifica adecuadamente el carácter innovador de los mismos.	4
CAP.2 +pag.57	1.5 Al menos el 50 % de las actuaciones contempladas en el PAI se prevén de manera justificada en barrios desfavorecidos, incorporando actuaciones de integración económica, social y cultural con el resto de la ciudad.	4
pag.6 + 41-42-43	1.6 Se fundamenta la existencia de tendencias de despoblación o envejecimiento poblacional en el entorno urbano-rural y se justifica en qué medida el PAI contribuirá a contrarrestarlas.	4

	2 GOBERNANZA	16
61-62	2.1 El PAI describe las competencias locales correspondientes de la/s entidad/es en los diferentes ámbitos de ejecución de los Proyectos.	2
61-62	2.2 El PAI indica qué órganos/departamentos son responsables de la implementación de cada acción y describe los mecanismos de coordinación entre ellos.	2
59-60	2.3 Se acredita la capacidad administrativa y la experiencia en gestión de recursos públicos de la/s unidad/es gestora/s del PAI.	2
45-46	2.4 Los proyectos y/o potenciales actuaciones incluidas en el PAI han sido objeto de conocimiento y participación por parte de la ciudadanía y los actores económicos y sociales afectados.	6
pag. 63	2.5 El PAI identifica y cuantifica la oportunidad de las acciones de gestión, de formación, de comunicación o cualquier otra que van a ser objeto de asistencia técnica financiada con fondos FEDER, a fin de facilitar la ejecución del PAI.	2
pag. 64	2.6 El PAI identifica acciones específicas de comunicación y visibilidad del mismo a la ciudadanía.	2

	3 VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS Y FINANCIACIÓN	34
pag. 61 +pág.56 +CAP.2	3.1 Los Proyectos no requieren para su ejecución de actuaciones de competencia de otras Administraciones o entidades ajenas a la/s entidad/es participante/s en el PAI o, si lo requieren, el PAI especifica cuáles son, el estado de la tramitación de las mismas, los tiempos necesarios para ponerlas en marcha y cómo afecta esto a la viabilidad temporal de los proyectos.	10
CAP.4 p.55-56	3.2 El grado de madurez en la planificación, diseño y/o implementación de los Proyectos y sus actuaciones, así como su viabilidad temporal.	15
pag. 63 p.55-56	3.3 El PAI justifica la capacidad financiera de la/s entidad/es participante/s en relación con el presupuesto previsto para el Plan y cada uno de sus proyectos.	9

	4 COMPLEMENTARIEDAD Y SINERGIAS	10
pag. 65	4.1 El PAI prevé mecanismos de coordinación y complementación con otras actuaciones regionales, nacionales o comunitarias con incidencia en su ámbito local.	5
pag. 66	4.2 El PAI se coordina con otras iniciativas de ámbito local de municipios de otros Estados Miembros de la UE, justificando las sinergias generadas y la contribución de estas iniciativas a superar los desafíos identificados en la EDIL.	3
pag. 67	4.3 Participación de la entidad en otros programas comunitarios (Urbact, IUE, otros) y su sinergia con el Plan.	2

TOTAL: **100**

COUNTWORDSFREE.COM= 9.912 palabras

The screenshot shows the CountWordsFree.com interface. At the top, it displays 'Words: 9912' and 'Characters: 58004'. Below this, there is a table with various statistics:

Category	Value
Words	9912
Characters	58004
Paragraphs	180
Pages	180
Lines	180
Words per line	55
Characters per line	322
Average word length	4.9
Average character length	5.9

# 1. ENCAJE ESTRATÉGICO



Las playas del **PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR** son el 1º destino turístico de la provincia de Almería.

## 1.1. DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO

### UN TERRITORIO SINGULARMENTE EXTREMO

NÍJAR es un municipio de 32.858 habitantes en la provincia de Almería, que prevalece en el imaginario colectivo español por el atractivo de su paisaje y espacio litoral, protagonizado por el **Parque Natural Cabo de Gata-Níjar**, que ocupa el 45% de su territorio y 63 km de costa.

Pero además de ser un municipio de gran afluencia turística es destino prioritario de numerosa inmigración exterior:

- El **espectacular crecimiento socioeconómico** acontecido en la segunda mitad del S.XX conocido como *“el Milagro Almeriense”* tuvo a Níjar como uno de sus grandes protagonistas.
- Sobre la base de los 4 Pueblos nuevos promovidos por el Instituto Nacional de Colonización-INC se transformó una tierra árida en una fértil economía basada en la **agricultura intensiva** (invernaderos) que no ha parado de crecer y sigue atrayendo gran cantidad de mano de obra.

Este rápido crecimiento está provocando enormes retos sociales, medioambientales y económicos, algunos de extrema singularidad.

### SÍNTESIS ESTRATÉGICA

#### RETOS SOCIALES:

- **VERTIGINOSO CRECIMIENTO:** En 20 años se ha duplicado la población del municipio. Níjar ha crecido en la última década unos 4.000 habitantes (+14%), lo que significa a nivel relativo **x9 veces la media española**, y más del doble que la media provincial. La tasa de variación anual es del 3,83% (España=1,28%)
- **INTEGRACIÓN SOCIAL :** el crecimiento se debe principalmente a la llegada de **residentes extranjeros** (aprox. +3.500 en últimos diez años), que constituyen actualmente el 47% de la población total (proporción 4 veces superior a la media nacional). De esta inmigración, el 65% es de origen africano, y sólo un 35% son mujeres. El **crecimiento vegetativo** ha sido cercano a +2.000 hab. en este periodo, con una tasa bruta de natalidad del doble que la media nacional, implicando una alta **dependencia infantil** del 27,8% (España=22,5%)



### CAMPOHERMOSO (Níjar)

Uno de los 4 nuevos Pueblos de Colonización que protagonizaron la rápida transformación del territorio en 50 años.



Campohermoso-origen

invernaderos

### DATOS-CLAVE COMPARATIVA MUNICIPIO - MEDIA NACIONAL

	NÍJAR	ESPAÑA
% POBLACIÓN EXTRANJERA	47%	12%
% EXTRANJEROS CON ORIGEN AFRICANO	63%	22%
% DEPENDENCIA INFANTIL	28%	22%
% MUJERES RESPECTO POBLACIÓN TOTAL	43%	51%
VARIACIÓN DE POBLACIÓN DECENAL	+14%	+1,5%

- **AUMENTAR EL NIVEL FORMATIVO:** la población sin estudios mayor de 16 años es del 21% (España=11%), y los ocupados no-qualificados superan el 28% (España=19%).
- **RETENER Y ATRAER POBLACIÓN :** Simultáneamente a la llegada de inmigrantes se está produciendo un **éxodo residencial** de parte de la población española a otros municipios vecinos (-1.500 habitantes se han ido en última década) buscando entornos con mejor calidad formativa y educativa para sus hijos/as, aunque la mayoría sigan trabajando en Níjar. La **convivencia y mejora de oportunidades** son retos de gran trascendencia.
- **ABORDAR LA VULNERABILIDAD Y POBREZA:** Debido a estos movimientos de población, Níjar es actualmente el municipio (mayor de 20.000 hab.) **con menor renta neta media de España.** Existen una alta demanda de servicios sociales y asentamientos informales de infravivienda.

### RETOS MEDIOAMBIENTALES:

- **ARIDEZ EXTREMA:** el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es el más árido de Europa (índice de precipitaciones 5 veces menor que resto de España). El progresivo aumento global de la temperatura representa **una amenaza para la calidad de vida** y el atractivo turístico. La renaturalización urbana e implantación de soluciones basadas en la naturaleza resultan claves.
- **REDUCIR PRESIÓN AL MEDIO NATURAL:** gran parte del atractivo de Níjar reside en sus valores medioambientales y paisaje. No obstante, el progresivo crecimiento de visitantes y vehículos al **Parque Natural** amenazan la saturación de los ecosistemas y la alteración del frágil equilibrio ambiental. La gestión inteligente de la movilidad sostenible y los accesos en temporadas turísticas resultan ya una prioridad.



San Isidro

Níjar es el 2º municipio de España que **más crece** debido a **población extranjera**



Níjar es el municipio de España con **mayor % extranjeros de origen africano**



Níjar es el municipio de toda España con **menor renta por habitante**

#### RETOS ECONÓMICOS:

- **POTENCIAR LA ECONOMÍA SINGULAR:** el modelo sostenible e innovación constante de la **agricultura intensiva** merece ser objeto de difusión y turismo cultural. La reconocida **artesanía tradicional** de Níjar requiere un impulso para su modernización y adaptación a nuevos mercados. El territorio debe consolidar y aprovechar su atractivo para la **industria audiovisual** (cine y publicidad). El **turismo** afronta retos de combatir estacionalidad, mayor sostenibilidad y reducir impacto al medio natural, en un destino que sigue creciendo al 9% anualmente.
- **AUMENTAR LA FORMACIÓN :** Aunque es una zona con desempleo del 8% (España=12%), casi el 30% de los ocupados son no-qualificados, y existen altos índices de población sin estudios, que limitan la diversidad económica y de oportunidades.

#### ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES:

La AGENDA URBANA DE NÍJAR diseña las estrategias e identifica las medidas adecuadas para abordar estos retos. El PAI selecciona parte de estas medidas en base a oportunidades concretas y viables para ejecutarlas:

##### 1. LOS ESPACIOS PUBLICOS Y LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS SON HERRAMIENTAS MUY EFICACES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL:

- Las zonas verdes son lugares para el encuentro y disfrute ciudadano. Su mejora medioambiental como refugio climático, funcional lúdica-ocio y de atractivo son claves para mejorar la convivencia en Níjar.
  - **Oportunidad:** *existen amplios vacíos y espacios degradados en zonas céntricas de San Isidro y Campohermoso.*



Níjar es el punto que **más crece en turistas** de la provincia y el 4º de Andalucía



Níjar es el territorio de Europa con **mayor superficie de cultivo ecológico** en invernaderos



Níjar es una de las zonas de España con mayor número de **rodajes anuales de cine y publicidad**

- Las actividades deportivas son recursos útiles para educar en valores y fortalecer vínculos entre niños, niñas, jóvenes y personas adultas de cualquier nacionalidad y origen cultural. Existe una demanda que no puede ser cubierta actualmente. Ampliar las instalaciones resulta clave para la integración.
  - **Oportunidad:** *existen instalaciones deportivas céntricas, con demanda y potencial de mejora energética y funcional en los núcleos más grandes.*

## 2. LOS EQUIPAMIENTOS PUEDEN AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES :

- Los edificios públicos donde poder realizar actividades de formación profesional, reciclaje laboral, acompañamiento social, y participación resultan claves para ampliar oportunidades personales y diversificar la economía en Níjar.
  - **Oportunidad:** *existen edificios públicos infrutilizados y*

*céntricos, con valor cultural, en Los Pueblos de Colonización.*

- **Oportunidad:** *el reconocido sector de la artesanía tradicional requiere modernización y el modelo agrícola de Níjar merece divulgarse.*

## 3. LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS FACILITAN LA GESTIÓN DE UN TERRITORIO DINÁMICO Y COMPLEJO:

- Los sistemas tecnológicos (cámaras, sensores, aplicaciones...) facilitan la obtención de datos reales para la gestión de la movilidad sostenible (eficacia del transporte público, restricción de accesos al Parque Natural y gestión de alternativas, seguridad, sostenibilidad, etc)
  - **Oportunidad:** *estrategia NÍJAR-SMART CITY y decidido impulso a la innovación digital en servicios públicos.*

# EDIL (Agenda Urbana de Níjar\_2030)

## RETOS prioritarios:

### SOCIALES

- elevada inmigración
- numerosa población infantil y juvenil
- necesidad de formación [...]

### MEDIOAMBIENTALES

- reducir amenaza de la aridez y emergencia climática
- reducir presión sobre Parque Natural Cabo de Gata-Níjar [...]

### ECONÓMICOS

- reducir estacionalidad turística
- diversificar la economía
- impulsar innovación y competitividad

### TERRITORIALES

- gestionar con eficacia la dispersión de núcleos
- impulsar la movilidad sostenible
- analizar y tomar decisiones en un territorio muy dinámico

## NÍJAR INTEGRADORA

- OE2-V2.8\_mejora y aumento de instalac. deportivas
- OE6-V2.10\_integración a través de cultura y deporte
- OE6-V1.3\_infraestructuras para servicios sociales
- OE6-V1.5\_equipo agentes cívicos para la convivencia
- OE7-V7.51\_infraest.homologadas de formación/empleo

## NÍJAR NATURAL

- OE3-V4.33\_renaturalización de núcleos urbanos
- OE4-V4.38\_recuperación y reutilización de agua
- OE5-V6.44\_construcción de carriles bici

## NÍJAR SINGULAR

- OE9-V9.67\_plataforma TIC para gestión integral del territorio y servicios públicos (smart city)
- OE7-V7.58\_construcción del centro de artes y oficios e impulso a competitividad comercial
- OE9-V9.66\_desarrollo del Plan de Innovación-Níjar
- OE10-V3.24\_creación de un observatorio urbano

OE: Objetivo Estratégico \_Agenda Urbana Española  
-V : Vector de intervención  
.Nº: Número de actuación

## 72 MEDIDAS

de las que se seleccionan:

MATERIALIZAR OPORTUNIDADES

## 4 PROYECTOS

8 ACTUACIONES INTEGRADAS

### P1 INFRAESTRUCTURA PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL

- 2.3 CARRIL BICI
- 1.1 INFRAESTRUCT. SMART CITY

### P2 ZONAS VERDES PARA LA CONVIVENCIA

- 4.1 1.1 PARQUES URBANOS
- 2.7 ANILLOS VERDES URBANOS

### P3 EQUIPAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

- 3.1 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
- 2.1 2.2 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO

### P4 MEJORA ECONÓMICA Y ATRACCIÓN DE TALENTO

- 4.1 2.1 BARRIO ARTESANO 2.0
- 3.1 1.2 CENTRO DE INTERPRETACIÓN E INNOVACIÓN AGRÍCOLA

ejecución 2024-2029 **PAI**

### OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:

"... Conseguir que NÍJAR sea un municipio de bienestar multicultural, de integración y equidad socioeconómica ... atractivo para cualquier visitante..."

## ENCAJE ESTRATÉGICO

El PAI materializa las estrategias de la EDIL en el territorio mediante proyectos concretos

## **2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN**

Níjar es el municipio **más extenso** de la provincia y el décimo de Andalucía con **29 núcleos urbanos**

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN		HABITANTES	
		2023	% /total
0	<b>MUNICIPIO DE NÍJAR</b>	<b>32.858</b>	
1	SAN ISIDRO	8.117	24,70%
2	CAMPOHERMOSO	10.119	30,80%
3	NIJAR-VILLA	3.226	9,82%



## 2.0. MUNICIPIO DE NÍJAR

### TERRITORIO DE ACTUACIÓN

Níjar alberga 29 núcleos urbanos dispersos en una vasta extensión de 599 km<sup>2</sup>. La cohesión y funcionalidad territorial requiere una gestión unitaria a través del impulso de la infraestructura tecnológica. El resto de actuaciones integradas para afrontar los retos sociales, medioambientales y económicos se centran **en los tres núcleos de mayor población**.

Las actuaciones se proyectan **completamente en el suelo urbano consolidado**, con objeto de evitar la necesidad de tramitar autorizaciones sectoriales de otras administraciones como ocurriría en el ámbito del Parque Natural.

#### ÁMBITO 0: MUNICIPIO COMPLETO

- Para afrontar los retos globales de gestión de la movilidad sostenible relacionados con SMART CITY. Exigen la modelización de todo el territorio y el análisis de los flujos de movimiento tanto cotidianos (residentes) como de los visitantes (especialmente en temporadas vacacionales).

- Los tipos de actuaciones del componente digital (1.1 / 1.2) actúan sobre todo el municipio garantizando la cohesión social y territorial.

#### ÁMBITO 1: SAN ISIDRO

- Núcleo urbano de vulnerabilidad extrema sobre el que se actúa mediante un plan integrado concreto de infraestructuras sociales, medioambientales y digitales

#### ÁMBITO 2: CAMPOHERMOSO

- Localidad especialmente apropiada para impulsar la mejora empresarial y el turismo cultural simultáneamente a la mejora de determinadas infraestructuras para el ocio y medioambiente que faciliten la integración social.

#### ÁMBITO 3: VILLA DE NÍJAR

- Núcleo tradicional sobre el que se centra la gestión administrativa del observatorio urbano. Se impulsa su atractivo turístico mediante la modernización física y tecnológica del barrio de los artesanos existente.

# ámbito 0: MUNICIPIO COMPLETO

## RETOS EDIL :

### MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

- 599 km2 / 29 núcleos urbanos dispersos
- 30% de inmigrantes se desplazan al trabajo en bicicleta
- escaso uso e ineficacia del Transporte Público

### EVITAR PRESIÓN SOBRE EL PARQUE NATURAL

- 45% del territorio es Parque Natural
- 270.000 visitantes /año
- 1<sup>er</sup> punto turístico provincial en crecimiento anual de viajeros (+8,7%) y 4<sup>o</sup> en Andalucía

**CENTRO ADMINISTRATIVO**  
núcleo origen tradicional  
3: VILLA DE NÍJAR



**TERRITORIO PRODUCTIVO**  
agricultura intensiva en invernaderos  
1: SAN ISIDRO  
2: CAMPOHERMOSO

**TERRITORIO TURÍSTICO**

## OPORTUNIDADES :


1- LOS DATOS DEL TERRITORIO PERMITEN **GESTIONAR EFICAZMENTE LA MOVILIDAD (SMART CITY)**

2- LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PERMITE MEJORAR LA **COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL** DEL MUNICIPIO



# ámbito 1

## SAN ISIDRO



## 2.1. NÚCLEO DE SAN ISIDRO

San Isidro de Níjar surgió como un **Pueblo nuevo de Colonización** promovido en el año 1959, con menos de 300 habitantes. 65 años más tarde roza los 8.000 residentes. Y crece a un ritmo relativo del 8% anual.

Actualmente presenta un 51% de **población extranjera** respecto de la total. En la última década se han multiplicado por 4 las personas de **origen africano**, que constituyen casi un tercio (29%) de los residentes.

Existe gran proporción de niños/as y jóvenes. La proporción de **población infantil** menor de 16 años es del 23%, superior a la media del municipio y casi el doble que la media nacional (14,6%).

Las **mujeres** constituyen tan sólo el 43% de la población total, muy por debajo de la media nacional (51%), y todavía con menor proporción respecto de la población extranjera.

La **Renta media** por cabeza está entre las más bajas del municipio: 7.225€ (ine-2022) lo que supone casi la mitad de la del español medio.

### RETOS Y OPORTUNIDADES

- El Reto municipal de la **integración social y convivencia** adquiere especial relevancia en San Isidro por la alta proporción de población infantil e inmigrante.
- Aunque el desempleo es menor que la media nacional, se trata de mano de obra muy poco cualificada con **necesidades de formación de jóvenes y adultos**, que conviene abordar para fomentar nuevas oportunidades laborales e impulsar la diversificación económica.
- El núcleo urbano original presenta **interés cultural** (Pueblo-INC) en su diseño unitario del trazado urbano y la calidad de su arquitectura. No obstante, varios de sus edificios se encuentran infrutilizados o vacíos, lo cual representa una **oportunidad para albergar nuevos usos**, como un Centro de Formación Profesional.
- Existe un **déficit cualitativo en zonas verdes**. El vertiginoso crecimiento ha dado lugar a expansiones de peor calidad urbana, solares vacíos pendientes de edificación y bordes urbanos degradados, ofreciendo una imagen inacabada. La regeneración y renaturalización de estos espacios ofrece la oportunidad de mejorar los espacios de encuentro y la mejor adaptación al clima.

BARRIOS VULNERABLES				% POBLACIÓN EXTRANJERA	% DEPENDENCIA INFANTIL	% POBLACIÓN SIN ESTUDIOS	RENDA MEDIA POR CABEZA
ESPAÑA (media nacional)				11,7%	22,5%	10,9%	13.008 €
NÍJAR (media municipal)				47,2%	27,8%	21,0%	8.147 €
SAN ISIDRO de Níjar				51,1%	31,9%	24,3%	7.225 €
VULNERABLE-G2	406601003	SAN ISIDRO-Oeste		43,2%	26,0%	37,5%	8.175 €
VULNERABLE-G1	406601008	SAN ISIDRO-SurEste		56,5%	35,2%	24,7%	7.062 €
VULNERABLE-G1	406601010	SAN ISIDRO-Norte		50,6%	32,2%	26,2%	7.225 €

## RETOS EDIL >>SAN ISIDRO :

### INTEGRACIÓN SOCIAL Y FOMENTO DE LA CONVIVENCIA

- casi 1/3 de población total nació en **continente africano**
- 85% de los menores inscritos en Escuelas Deportivas son de familias inmigrantes

### DÉFICIT EN FORMACIÓN

- 24% de la población ocupada es **no-cualificada** (España=19%)

### DÉFICIT EN ZONAS VERDES


- 70% de la población residente considera zonas verdes son **escasas /de mala calidad** (España=38%)

## OPORTUNIDADES :

1- EDIFICIOS PÚBLICOS INFRAUTILIZADOS .....  
(CON INTERÉS CULTURAL) PARA ALBERGAR NUEVOS USOS

2- EXISTEN **SOLARES VACÍOS** MUY CÉNTRICOS .....  
PARA CREAR PARQUES-ZONAS DE ENCUENTRO (refugios climáticos)

3- FOMENTO DE LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE  
**ACTIVIDADES LÚDICAS-OCIO Y EL DEPORTE** .....



NÍJAR - SAN ISIDRO

■ PUEBLO DE COLONIZACIÓN (INC-1959) : origen del núcleo y con interés cultural

▭ ÁMBITO DE ACTUACIÓN (suelo urbano consolidado)

San Isidro es el núcleo de Níjar que más crece, pero **con mayor población vulnerable**



SAN ISIDRO\_ tarde de domingo

En las Escuelas Municipales de Níjar hay inscritos 1.300 menores. El 33% son extranjeros y el 27% nacionalizados de familias inmigrantes. Las niñas constituyen un 3%. Se necesita una **ampliación y mejora de las instalaciones**



## ACTUACIONES -PAI

San Isidro es ámbito de actuación de 3 de los proyectos estratégicos del PAI de Níjar, albergando cada uno diversos tipos de actuación:

- P1: centrado en el impulso a la estrategia *Níjar-Smart City* a través de la infraestructura de cámaras y sensores para la mejora del transporte público, seguridad vial y gestión de datos del territorio.
- P2: fundamentalmente con la creación de un NUEVO PARQUE con arbolado y zona lúdica en un gran solar céntrico vacío. Consolidación de un ANILLO VERDE-continuo en el Pueblo de Colonización completando el arbolado y creando refugios climáticos. También incluye programas digitales para mejora de la convivencia en colegios y centros públicos implicando especialmente a la mujer inmigrante.
- P3: mejora de las INSTALACIONES DEPORTIVAS para ampliar servicios e incorporar otros colectivos (adultos, mujeres) claves para la integración. Rehabilitación energética de un edificio-INC infrautilizado para convertirlo en CENTRO DE FORMACIÓN Profesional para empleo y actividad social.

## SINERGIAS CON OTRAS ACTUACIONES

Los proyectos diseñados enlazan con algunas actuaciones recientes realizadas en San Isidro, que suponen un antecedente de especial interés:

PRTR\_ Cofinanciación NEXT.GENERATION-UE:

- Programa de Mercados Sostenibles: se ha renaturalizado un gran espacio degradado para alojar el mercadillo semanal (y servir de aparcamientos en sombra el resto del tiempo).

MUNICIPALES:

- Parque infantil en el entorno de Los Depósitos del INC.
- Acondicionamiento de nueva aula para formación digital en el Edificio Municipal de Servicios Sociales. Programas de atención y censo actualizado de familias y personas vulnerables de San Isidro, detectando nuevas necesidades y demandas, especialmente en materia de formación profesional para el empleo.

## PROYECTOS ESTRATÉGICOS-PAI :

P3 **3.1** MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

P3 **2.1** REHABILITACIÓN EDIFICIO INC PARA CENTRO DE FORMACIÓN


P2 **1.1** PROGRAMAS DIGITALES PARA MEJORA CONVIVENCIA

P2 **2.7** PARQUE Y ANILLO VERDE URBANO

P1 **1.1** SMART CITY PARA GESTIÓN MOVILIDAD SOST.

## OBJETIVO estratégico :

POTENCIAR UN CENTRO URBANO-VITAL PARA CONVIVIR MEJOR, RECUPERANDO LA CALIDAD DEL PUEBLO-INC ORIGINAL




## SINERGIAS CON OTRAS ACTUACIONES RECIENTES :

□ ÁMBITO DE ACTUACIÓN

- ACTUACIONES NEXT.GEN-UE EJECUTADAS (2021-2024) : 1-MERCADOS SOSTENIBLES  
2-AULAS DIGITALES EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES
- ACTUACIONES MUNICIPALES RELACIONADAS : 1-NUEVO PARQUE DE JUEGO INFANTIL (2023)

## ámbito 2 CAMPOHERMOSO



## 2.2. NÚCLEO DE CAMPOHERMOSO

### CONTEXTO

Campohermoso surgió como un **Pueblo nuevo de Colonización** promovido en el año 1958, con menos de 400 habitantes. 65 años más tarde se ha multiplicado 25 veces. En los últimos diez años ha perdido ligeramente población (-1,9%) mientras el resto del municipio ha ganado casi un 12%.

Presenta un 43% de **población extranjera** respecto de la total. En la última década se han perdido 1.300 habitantes nacidos en España y se han ganado 1.100 extranjeros (71% europeos y 25% africanos) en esta localidad.

La proporción de población infantil menor de 16 años es del 21,5%, superior a la media del municipio y vez y media la media nacional (14,6%)

Las **mujeres** constituyen sólo el 43% de la población total, y con menor proporción aún respecto de la población extranjera, muy por debajo de la media nacional (51%).

La **Renta media** por cabeza es superior a la del municipio: 8.191€ (ine-2022) pero supone el 63% del español medio.

### RETOS Y OPORTUNIDADES

- El Reto municipal de la **integración social y convivencia** adquiere especial relevancia por ser el núcleo de Níjar **con mayor diversidad cultural y social**.
- Es el núcleo con mayor proporción de empresarios agrícolas. Sin embargo, existe un **déficit de formación** ya que casi un tercio de la población ocupada es no-cualificada.
- El núcleo urbano original presenta **interés cultural** (Pueblo-INC) en su diseño unitario del trazado urbano y la calidad de su arquitectura. La regeneración energética que se está llevando en uno de sus edificios (actualmente si uso) ofrece la oportunidad de recuperarlo para actividades formativas y turísticas.
- Existe un **déficit en zonas verdes** de calidad. El rápido crecimiento ha originado solares vacíos y bordes urbanos degradados. La regeneración y renaturalización de estos espacios ofrece la oportunidad de mejorar los espacios de encuentro creando refugios climáticos confortables ante la aridez del clima.

BARRIOS VULNERABLES				% POBLACIÓN EXTRANJERA	% DEPENDENCIA INFANTIL	% POBLACIÓN SIN ESTUDIOS	RENDA MEDIA POR CABEZA
ESPAÑA (media nacional)				11,7%	22,5%	10,9%	13.008 €
NÍJAR (media municipal)				47,2%	27,8%	21,0%	8.147 €
CAMPOHERMOSO de Níjar				42,7%	30,9%	23,7%	8.191 €
VULNERABLE-G2	406601004	CAMPOHERMOSO-O		46,1%	31,7%	21,2%	8.191 €
VULNERABLE-G1	406601006	CAMPOHERMOSO-SE		50,3%	29,0%	22,5%	8.223 €
VULNERABLE-G1	406601009	CAMPOHERMOSO-N		35,3%	31,2%	26,6%	8.052 €

## RETOS EDIL >>CAMPOHERMOSO :

### INTEGRACIÓN SOCIAL Y FOMENTO DE LA CONVIVENCIA

- 49% nacidos en España
- 28% nacidos en África
- 22% en otro lugar de Europa

### DÉFICIT EN ZONAS VERDES


- 75% de la población residente considera zonas verdes son escasas /de mala calidad [España=38%]

## OPORTUNIDADES :

- 1- EDIFICIOS CON INTERÉS CULTURAL RECIÉN REHABILITADO ENERGÉTICAMENTE PARA ALBERGAR NUEVOS USOS
- 2- EXISTE UNA GRAN ZONA VERDE DEGRADADA SOBRE LA QUE PODER CREAR UN GRAN PARQUE MULTICULTURAL
- 3- INSTALACIONES CENTRALES DESDE LAS QUE SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS



NÍJAR -CAMPOHERMOSO



■ PUEBLO DE COLONIZACIÓN (INC-1959) : origen del núcleo y con interés cultural

  ÁMBITO DE ACTUACIÓN (suelo urbano consolidado)

Campohermoso es el núcleo con **mayor mezcla cultural**, por lo que resulta clave para la convivencia futura



mañana de Mercadillo en CAMPOHERMOSO (Níjar)

## ACTUACIONES -PAI

Campohermoso es ámbito de actuación de los 4 proyectos estratégicos del PAI de Níjar, albergando cada uno diversos tipos:

- P1: centrado en el impulso a la estrategia *Níjar-Smart City* a través de la infraestructura de cámaras y sensores para la mejora del transporte público, seguridad vial y gestión de datos del territorio. Carril bici de conexión con la barriada “Venta del Pobre”
- P2: principalmente creando un gran PARQUE DE LAS FAMILIAS para el ocio multicultural, y enlazándolo mediante un paseo verde con densidad de arbolado con el Pueblo de Colonización, vertebrando gran parte del núcleo. Programas digitales para la mejora de la convivencia en colegios públicos implicando a las mujeres.
- P3: mejora del EQUIPAMIENTO DEPORTIVO existente para seguir impulsando la integración social a través del deporte.
- P4: Acondicionamiento interior y equipamiento del edificio-INC rehabilitado por el PIREP para albergar un CENTRO DE INNOVACIÓN

AGRÍCOLA gestionado por la Universidad con un centro de interpretación para atraer turismo cultural.

## SINERGIAS CON OTRAS ACTUACIONES

Los proyectos diseñados enlazan con algunas actuaciones realizadas, que suponen un antecedente de especial interés:

PRTR\_Cofinanciación NEXT.GENERATION-UE:

- Programa de Mercados Sostenibles: se ha renaturalizado el espacio degradado del Pueblo de Colonización para alojar el mercadillo semanal. Se ha rehabilitado el edificio del Mercado.
- Rehabilitación energética (PIREP) en ejecución sobre Colegio “El Chopo” construido por el INC y actualmente sin uso.

MUNICIPALES:

- Se han rehabilitado Los Depósitos del INC.

## PROYECTOS ESTRATÉGICOS \_PAI :

P2 **4.1** PARQUE DE LAS FAMILIAS

P2 **2.7** ANILLO VERDE URBANO

P2 **1.1** PROGRAMAS DIGITALES PARA MEJORA CONVIVENCIA

P1 **1.1** SMART CITY PARA GESTIÓN MOVILIDAD SOST.

P1 **2.3** CARRIL BICI A VENTA DEL POBRE

P4 **4.1** CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA AGRICULTURA

P4 **1.1** SERVICIOS DIGITALES PARA TURISMO CULTURAL


P3 **3.1** MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

 ÁMBITO DE ACTUACIÓN (suelo urbano consolidado)

 PUEBLO DE COLONIZACIÓN-INC (1958)

## OBJETIVO estratégico :

**VERTEBRACIÓN VERDE DE CAMPOHERMOSO**  
ENTRE UN GRAN PARQUE PARA TODAS LAS FAMILIAS  
Y UN CENTRO URBANO MÁS ATRACTIVO



CAMPOHERMOSO

## SINERGIAS CON OTRAS ACTUACIONES RECIENTES :

-  ACTUACIONES NEXT.GEN-UE EJECUTADAS (2021-2024) : 1-MERCADOS SOSTENIBLES  
2-REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL COLEGIO EL CHOPO" (PIREP)
-  ACTUACIONES MUNICIPALES RELACIONADAS : 1-DEPÓSITOS -INC / 2-OFICINAS DEPORTIVAS

## ámbito 3 VILLA DE NÍJAR



### 2.3 VILLA DE NÍJAR

#### CONTEXTO

La Villa es el núcleo urbano del origen histórico municipal y es el **referente administrativo** del municipio. Desde su atalaya se contempla y organiza el vasto territorio, aunque albergue solamente una décima parte de su población.

Presenta atractivo turístico por su encanto de calles sinuosas, huertos urbanos y cubos blancos frente al paisaje, por el que forma parte de la **Red de Pueblos más bonitos** de España.

Es el núcleo municipal con **mayor envejecimiento** y proporción de personas mayores (15,2%) en un territorio que destaca por su población joven. Las **mujeres** constituyen el 47% de la población total.

Aunque **ha crecido un 6%** en la última década, por cada 5 nuevos residentes que llegan (2 de nacionalidad africana) pierde otros 3 de los nacidos en Níjar. El 32% es población extranjera (14% europeos, muchos de ellos artistas o teletrabajadores).

La **Renta media** por cabeza es la mayor del municipio: 10.399€ (ine-2022) aunque supone el 80% de la del español medio.

#### RETOS Y OPORTUNIDADES

- Es un **núcleo urbano con encanto** por su configuración urbana histórica y arquitectura popular, pero con detalles a mejorar y necesidad de impulsar servicios atractivos.
- El municipio de Níjar alberga más de 270.000 **visitantes** al año, con un crecimiento de casi el 9% anual, pero afronta el reto de evitar la gran estacionalidad turística y económica.
- La zona de mayor afluencia son las playas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La Villa es un activo importante, pero **debe potenciar su interés cultural** para atraer mayor parte de ese turismo y aprovecharlo en el sector económico y comercial.
- La **artesanía autóctona** de Níjar (cerámica, jarapas, esparto) está muy reconocida en el exterior. Además, el clima y el paisaje atraen numerosos artistas a residir. No obstante, este potencial humano no está suficientemente aprovechado, y el sector artesano se enfrenta a los retos del escaso relevo generacional y la progresiva falta de competitividad.

DATOS BÁSICOS		% POBLACIÓN EXTRANJERA	% DEPENDENCIA INFANTIL	% POBLACIÓN SIN ESTUDIOS	RENTA MEDIA POR CABEZA
ESPAÑA ( media nacional)		11,7%	22,5%	10,9%	13.008 €
NÍJAR ( media municipal)		47,2%	27,8%	21,0%	8.147 €
VILLA DE NÍJAR		31,8%	25,5%	20,2%	9.851 €
406601001	NIJAR-VILLA -Norte	27,9%	24,1%	25,8%	10.399 €
406601002	NIJAR-VILLA -Sur	33,0%	26,0%	18,3%	9.668 €

## RETOS EDIL >>VILLA DE NÍJAR :

### INTEGRACIÓN SOCIAL Y FOMENTO DE LA CONVIVENCIA

- 68% nacidos en España
- 17% nacidos en África
- 14% en otro lugar de Europa

### DÉFICIT EN FORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN

- 25% de la población ocupada es **no-cualificada** (España=19%)
- **escasa digitalización** de sector empresarial tradicional

## OPORTUNIDADES :

- 1- RECONOCIMIENTO DEL SECTOR ARTESANO TRADICIONAL Y TALLERES DE ARTESANOS EXISTENTES CON POTENCIAL DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN
- 2- EDIFICIO RECIENTE REHABILITADO ENERGÉTICAMENTE (PIREP) PARA ACOGER OBSERVATORIO URBANO-SMART OFFICE
- 3- INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL



VILLA DE NÍJAR

 ÁMBITO DE ACTUACIÓN (suelo urbano consolidado)

## La Villa de Níjar es el núcleo administrativo y base de la **cultura tradicional**



La Villa de Níjar es un núcleo que persigue mantener su encanto y que forma parte de la Asociación de Los PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA

### ACTUACIONES -PAI

La Villa de Níjar es ámbito de actuación de los 4 proyectos estratégicos del PAI, albergando cada uno diversos tipos:

- P1: Se realizará la infraestructura de cámaras y sensores para la mejora del transporte público, seguridad vial y gestión de datos del territorio. Se proyecta además el acondicionamiento y equipamiento de un edificio recién rehabilitado por el PIREP para alojar el Observatorio Urbano municipal y la SMART OFFICE o centro de control y gestión de los datos del territorio.
- P2: programas digitales para el fomento de la convivencia y la integración social a través de los colegios, instituto y actividades de formación.
- P3: mejora del equipamiento deportivo existente para impulsar la integración social a través de las actividades deportivas.
- P4: proyecto integral “Barrio Artesano 2.0” con el que se pretende dar un impulso a la modernización y competitividad comercial del espacio físico y de las empresas relacionadas con la artesanía local.

Para ello se actúa coordinadamente en varios ámbitos:

- **Mejora del espacio físico urbano:** de la calidad ambiental y atractivo de las calles en las que se localizan los talleres y comercios de artesanía
- **Modernización digital** de los empresarios: impulsando su capacitación para el comercio electrónico.
- **Mejora de la competitividad** mediante el acondicionamiento de un taller como centro de oficios de formación y reciclaje profesional

### SINERGIAS CON OTRAS ACTUACIONES

Los proyectos diseñados enlazan con algunas actuaciones realizadas, que suponen un antecedente de especial interés:

PRTR\_Cofinanciación NEXT.GENERATION-UE:

- PROGRAMA PIREP: se ha rehabilitado energéticamente el edificio Maestros. Está previsto que acoja equipamientos municipales.

## PROYECTOS ESTRATÉGICOS \_PAI :

P1 1.1 SMART CITY PARA GESTIÓN MOVILIDAD SOST.

P4 1.1 OBSERVATORIO URBANO SMART-OFFICE

P4 4.1 BARRIO ARTESANO 2.0

P1 1.2 BARRIO ARTESANO 2.0 (Modernización empresas)



P2 1.1 PROGRAMAS DIGITALES PARA MEJORA CONVIVENCIA

P3 3.1 MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

□ ÁMBITO DE ACTUACIÓN (suelo urbano consolidado)

## OBJETIVO estratégico :

MEJORAR EL ATRACTIVO CULTURAL DE LA VILLA IMPULSANDO LA MEJORA INTEGRAL DEL BARRIO ARTESANO



VILLA DE NÍJAR

## SINERGIAS CON OTRAS ACTUACIONES RECIENTES :

● ACTUACIONES NEXT.GEN-UE EJECUTADAS (2021-2024) : 1-REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIO MAESTROS (PIREP)

# **3. APROBACIÓN DEL PLAN**

## CERTIFICADO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y COMPROMISO DE COFINANCIACIÓN.

D. Nicolás Ruíz Godino, como Secretario General<sup>1</sup> del Ayuntamiento de Níjar.

### CERTIFICO

Que la Junta de Gobierno<sup>2</sup>, con fecha 24 de febrero de 2025, adoptó el siguiente acuerdo<sup>3</sup>, cuya parte dispositiva dice:

- Aprobar el Plan de Actuación Integrado denominado “NÍJAR PARA CONVIVIR”.
- Declarar que:
  - Dispone o, en su defecto, se compromete a habilitar el crédito adecuado y suficiente para financiar la ejecución del Plan de Actuación Integrado que le corresponda.
  - No va a participar en la financiación del Plan de Actuación Integrado.

Lo que certifico a los efectos oportunos, con el visto bueno del Alcalde – Presidente<sup>2</sup>, en la Villa de Níjar, a 24 de febrero de 2025.

El Secretario General <sup>1</sup>  
D. Nicolás Ruíz Godino

Vº Bº Alcalde – Presidente <sup>2</sup>  
D. José Francisco Garrido Requena

<sup>1</sup>Secretario/a o titular del órgano que tenga atribuida la función de fe pública de la entidad.

<sup>2</sup>Alcalde/sa; Presidente/a de la Diputación Provincial, o del Cabildo o Consejo Insular; Pleno; Junta de Gobierno; Consejero/a o equivalente.

<sup>3</sup> Decreto; Resolución; Acuerdo



# **4. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN**

## 4.0. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

### ENFOQUE INTEGRADO:

- Cada proyecto estratégico está protagonizado por UN RETO que expresa su objetivo.
- Cada uno de los proyectos está protagonizado por un TIPO DE ACCIÓN, aunque comprende otros TIPOS/SUBTIPOS/ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN para lograr un mayor impacto y efectividad de las infraestructuras en el servicio a la población.

# NIJAR \_PARA CONVIVIR

## PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRADO (PAI)



# P1: INFRAESTRUCTURA PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL

P1	INFRAESTRUCTURA PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL	PRESUPUESTO ACTUACIÓN (PEM +GG+BI +HON.TÉC+IVA)	NIVEL DE DESARROLLO	EXPROPIACIONES	INFORMES EXTERNOS
1.1	TI 16 INFRAESTRUCTURA SMART CITY	1.033.340 €	57,14%	PROYECTO DE EJECUCIÓN	NO. NO.
2.3	TI 83 CARRILES BICI	775.000 €	42,86%	PROYECTO BÁSICO	NO. NO.
P1		1.808.340 €			

ENLACE -WEB A PROYECTOS TÉCNICOS

## 4.1. PROYECTO-1

### JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA


El municipio de Níjar tiene 600 km<sup>2</sup>, siendo el **mayor en extensión** de la provincia de Almería y el décimo de Andalucía. Además alberga **29 asentamientos urbanos dispersos** con más de 1.000 km.de caminos municipales que constituyen una compleja red de comunicaciones. Adicionalmente, la población estacional duplica a la residente en los núcleos situados en la costa.

Por lo que la **gestión de la movilidad y de los servicios públicos** constituye todo un RETO:

- La alta dependencia del vehículo privado para los desplazamientos. (tanto de residentes como de la masiva afluencia de visitantes turísticos en verano) constituyen una **gran presión al ecosistema** del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que está obligando a restricciones de acceso a parajes especialmente sensibles.
  - **Oportunidad:** La aplicación de tecnología puede obtener datos para realizar su gestión e información a los visitantes en tiempo real.

- El uso del transporte público es muy escaso, derivado en gran parte por su falta de eficiencia en horarios y servicios.
  - **Oportunidad:** La aplicación de tecnología puede ayudar a planificar rutas más eficientes según época del año y cumplir los horarios fijados.
- Una gran parte de la población inmigrante que trabaja en los invernaderos utilizan la bicicleta como medio de desplazamiento.
  - **Oportunidad:** la creación de carriles bici evita accidentes y mejora la cohesión entre núcleos.
- El municipio ya dispone de una plataforma SMART para los servicios de recogida de residuos, alumbrado público, abastecimiento y saneamiento y el control de visitantes turísticos. Pero la implantación es insuficiente para gestionar la movilidad.
  - **Oportunidad:** aumentar la dotación física de cámaras y sensores en el territorio permitirá integrar mayores datos para la gestión y toma de decisiones.

## esta infraestructura es el primer paso para poder reducir presión al Parque Natural



Para avanzar en la gestión inteligente de la cohesión territorial, la AGENDA URBANA DE NÍJAR identifica varias medidas :


OE9-V9.67-PLATAFORMA TIC PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO Y SERVICIOS PÚBLICOS (SMART CITY)

OE10-V3.24-CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO URBANO

OE5-V6.44-CONSTRUCCIÓN DE CARRILES BICI

El PAI desarrolla estas medidas materializándolas en el ámbito de actuación de la totalidad del municipio fundamentalmente para impulsar la cohesión territorial mediante la transformación digital en la prestación de los servicios básicos y planificar un servicio de transporte público eficaz y competitivo.

- En el PAI se incluye la **infraestructura** de cámaras, sensores y tratamiento de datos, que se aplicarán inmediatamente en la seguridad vial, aparcamientos y observatorio.
- El análisis de datos servirá para planificar un transporte público eficiente, y en un futuro próximo para gestionar las alternativas a las restricciones de acceso a núcleos y playas del Parque Natural (intercambiadores, bus-lanzadera...etc)



en Níjar, el 30%  
de los inmigrantes  
se desplaza al trabajo  
en los invernaderos  
en bicicleta



## ACTUACIONES SMART CITY

Las actuaciones proyectadas son:

- 1. INSTALACIÓN DE 82 CÁMARAS INTELIGENTES y 500 sensores para monitorizar la movilidad:** para conocer de manera constante y detallada la situación de la movilidad y seguridad en el territorio municipal. Capturan datos sobre volumen de tráfico, velocidades y patrones de movimiento. Cuentan con sistemas de infrarrojos, detección de movimiento y luz que permiten la lectura de matrículas. No obstante, su instalación cumplirá con los requisitos legales, entre ellos la protección de datos (GDPR) que serán gestionados por los cuerpos de seguridad y emergencias. Los sensores en carriles bici y espacios urbanos permitirán también analizar el tráfico peatonal y ciclista para aumentar su seguridad.
- 2. INTEGRACIÓN EN LA PLATAFORMA SMART existente:** mejorando con aplicaciones de inteligencia artificial que permitan diseñar las rutas más eficientes del transporte público en cada época del año. Incorporación del Servicio de Apoyo a la Explotación (SAE) en el transporte público para contabilizar y reportar pasajeros.
- 3. APP DE CONSULTA e información ciudadana:** para información del transporte público, disponibilidad de aparcamientos y las alternativas a las restricciones de acceso (de utilidad especial en el acceso a playas y núcleos turísticos). Incluirá un módulo de alertas y de reputación online para atención de quejas y sugerencias.
- 4. Creación del OBSERVATORIO URBANO:** constituido por el espacio físico y humano desde el que se analizarán los datos del territorio de modo transversal para aportar información estratégica al Ayuntamiento para la toma de decisiones. En un municipio de gran dinamismo interno y singularidad social como Níjar los datos de movilidad y ambientales deben relacionarse con los datos de población e inmigración.




## CARRILES BICI

En los últimos años se ha impulsado la red de carriles bici en el término municipal. El antecedente de mayor interés es la reciente ejecución (PRTR) del ciclovia en Ctra. AL3111 entre San Isidro y Campohermoso, con más de 200 usuarios al día. Se considera necesario continuar su expansión para la comunicación entre barriadas y acceso a espacios productivos. Entre las actuaciones ya proyectadas, se incluyen:

- 1. CARRIL CICLOPEATONAL VENTA DEL POBRE:** con el objeto de conectar y vertebrar esta barriada diseminada dividida por la N-340. La construcción proyecta de modo innovador la utilización de residuos plásticos de los invernaderos y mezclas bituminosas para generar un nuevo pavimento sostenible. Alumbrado eficiente.
- 2. CARRIL BICI CAMPOHERMOSO-CAMINO DE VERA:** ejecución de ciclovia en un itinerario muy transitado a diario desde el núcleo urbano de Campohermoso hacia una gran zona de invernaderos. Uso de pavimento fotoluminiscente que se carga por energía solar.

El ensayo de estos materiales e iluminación sostenibles servirán de proyecto piloto para su aplicación en futuros proyectos del territorio.



# P2: ZONAS VERDES PARA LA CONVIVENCIA

P2	ZONAS VERDES PARA LA CONVIVENCIA	PRESUPUESTO ACTUACIÓN (PEM +GG+BI +HON.TÉC+IVA)	NIVEL DE DESARROLLO	EXPROPIACIONES	INFORMES EXTERNOS
1.1	TI 16 INFRAESTRUCTURA TEC. INNOVADORA PARA RIEGO	50.000 €	0,90%	ANTEPROYECTO	NO. NO.
2.7	TI 79 ANILLOS VERDES URBANOS	1.610.885 €	29,01%	PROYECTOS BÁSICOS	NO. NO.
4.1	TI 168 NUEVOS PARQUES EN ZONAS DEGRADADAS	3.892.800 €	70,09%	PROYECTO DE EJECUCIÓN	NO. NO.
P2		<b>5.553.685 €</b>			

[ENLACE -WEB A PROYECTOS TÉCNICOS](#)

## 4.2. PROYECTO-2

### JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Níjar presenta un 47% de población extranjera sobre el total (España=12%), resultando especialmente singular que casi el 65% de ésta es de origen africano. Por ello, uno de los grandes RETOS es la **integración social**.

Una de las herramientas más eficaces para lograrla es a través de los espacios públicos, donde se produce el encuentro ciudadano cotidiano. La mejora de la calidad y funcionalidad de las zonas verdes es **un recurso clave para mejorar la convivencia**.

Además, la aridez extrema del territorio requiere espacios urbanos confortables que actúen como verdaderos **refugios climáticos**.

Para establecer los criterios de mejora de las zonas verdes, la AGENDA URBANA DE NÍJAR diseña el eje estratégico NÍJAR-NATURAL e identifica medidas como:

- OE3-V4.33-RENATURALIZACIÓN DE NÚCLEOS URBANOS PARA REDUCIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
- OE4-V4.38-RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA

- OE2-V3.20-EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIÓN DE NÚCLEOS URBANOS PARA EL FOMENTO DE LA DIVERSIDAD DE USOS

El PAI desarrolla estas tres medidas materializándolas en los núcleos de **San Isidro** y **Campohermoso**, por razón de su doble necesidad:

- Albergan la mayor cantidad de población inmigrante. San Isidro presenta un 52% de población extranjera y Campohermoso un 43%.
- El 75% de la población residente en ambos considera que las zonas verdes son escasas/de mala calidad (España=37%).

Se actúa en espacios degradados de ambos núcleos; solares vacíos o casi sin uso situados o calles de amplio tránsito entre equipamientos y viviendas . Los criterios estratégicos de actuación son:

1. **RENATURALIZACIÓN:** Xerojardinería e incremento del arbolado de sombra. Soluciones-Basadas-en-la-Naturaleza en materiales y sistemas. Atención especial a la sostenibilidad en reutilización , gestión de residuos y eficiencia en luminarias.

## Los elementos lúdicos y de ocio en las zonas verdes son un recurso eficaz para mejorar la convivencia social

### NUEVO PARQUE EN SAN ISIDRO

Fuente de la Convivencia: un espacio lúdico-refrescante que incorporará pantallas digitales donde difundir audiovisuales sobre valores para convivir



**2. ESPACIOS LÚDICOS-DE OCIO:** Fomentar el disfrute-conjunto de la población infantil, juvenil, así como de los mayores implica no sólo garantizar la accesibilidad y seguridad en los mismos, sino incorporar creativamente elementos para el ocio como zonas de juego, de salud-deportiva y fuentes-cascada en los nuevos parques y jardines.

**3. GESTIÓN INNOVADORA DEL AGUA:** optimización del recurso mediante la captación y reutilización de aguas pluviales, previsión del uso de aguas depuradas para el riego por goteo y utilización piloto-digital de sensores de humedad y monitorización mediante telegestión y tecnologías IoT para un uso más eficiente.

### RESULTADOS E IMPACTO:

- 38.400 m2 de solares regenerados como nuevos espacios de convivencia.
- 500 nuevos árboles plantados

- Ahorro previsto de un 25% en el agua potable usada para riego en las zonas regeneradas.

### SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS:


- Constituyen un antecedente de interés las actuaciones de ejecutadas recientemente (2024) con fondos **Next.Generation-UE** renaturalizando los espacios urbanos de los mercadillos comerciales de San Isidro y Campohermoso.
- Los programas del **Laboratorio de Innovación Social** (diseñados en el Proyecto Observatorio-ODS y presupuestada su ejecución en PAI\_P3) incluyen acciones para mejorar la eficacia del objetivo:
  - **SERVICIOS DIGITALES PARA LA CONVIVENCIA:** entre otros, se realizarán cortos audiovisuales por jóvenes de los colegios/IES y se difundirán mediante pantallas digitales en los nuevos parques.
  - **AGENTES CIVICOS** (serenos 2.0): el equipo multicultural para fomentar la convivencia atenderá a la seguridad, funcionalidad y mantenimiento de los nuevos espacios.

## ACTUACIONES PRINCIPALES

# PLAN SAN ISIDRO

Las actuaciones que se encuentran ya avanzadas, son:

- **P2.1 NUEVO PARQUE :**
  - Zonas de estancia: bajo la sombra de árboles y con mobiliario urbano que invite al encuentro ciudadano.
  - Skate-Park: zona de juego-deportiva para jóvenes.
  - Fuente de la Convivencia: espacio lúdico-recreativo como recurso de adaptación al cambio climático.
- **P2.3 ANILLO VERDE:**
  - Eco-bulevard: paseo en sombra totalmente accesible, de prioridad peatonal, completando los itinerarios centrales del núcleo urbano (caminos escolares, etc).



- ANILLO VERDE  
itinerario a completar con arbolado + sistema innovador de riego
- NUEVO PARQUE
- EQUIPAMIENTOS públicos
- ÁREAS RENATURALIZADAS recientemente (PRTR)





# P3: EQUIPAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

P3 EQUIPAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL			PRESUPUESTO ACTUACIÓN (PEM +GG+BI +HON.TÉC+IVA)	NIVEL DE DESARROLLO	EXPROPIACIONES	INFORMES EXTERNOS
1.1	TI 18	SERVICIOS DIGITALES PARA LA CONVIVENCIA	100.000 €	1,69%	MEMORIAS VALORADAS	NO. NO.
2.1	TI 44	REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE FORMACIÓN Y SOCIAL	1.389.186 €	23,42%	PROYECTO BÁSICO	NO. NO.
2.2	TI 48	ENERGÍA SOLAR EN EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	315.480 €	5,32%	ANTEPROYECTOS	NO. NO.
3.1	TI 127	MEJORA EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y SOCIALES	3.928.520 €	66,23%	ANTEPROYECTOS	NO. NO.
3.1	TI 172	LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL	198.019 €	3,34%	MEMORIAS VALORADAS	NO. NO.
P3			<b>5.931.205 €</b>			

ENLACE -WEB A PROYECTOS TÉCNICOS

## 4.3. PROYECTO-3

### JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Níjar aborda el gran reto de la **integración social**, ya que el 47% de la población total es extranjera (España=12%).

La práctica conjunta de actividades deportivas se ha demostrado como una herramienta eficaz para lograrla. En Níjar hay más de 1.100 niños y niñas inscritos en las Escuelas Deportivas Municipales, de los cuales el 65% son de padres nacidos en el extranjero. Actualmente existe una creciente demanda de uso que requiere la ampliación y mejora de las instalaciones para atenderla.

La AGENDA URBANA DE NÍJAR diseña el eje estratégico NÍJAR-INTEGRADORA en el que identifica estas medidas:

- OE2-V2.8-MEJORA Y AUMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
- OE6-V2.10-INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE CULTURA Y DEPORTE
- OE7-V7.51-INFRAESTRUCTURAS HOMOLOGADAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
- OE6-V1.3-INFRAESTRUCTURAS PARA EL REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

El PAI desarrolla estas medidas materializándolas en los núcleos de **San Isidro, Campohermoso** y la **Villa de Níjar** que albergan al 65% de la población.

Se actúa coordinadamente en diversos ámbitos. Estratégicamente se integran las actuaciones en infraestructura con programas que les den vida y fomenten valores de integración y convivencia:

- 1. REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y FUNCIONAL DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES:** mejora de instalaciones deportivas y acondicionamiento de edificios infrautilizados para servicios sociales y de formación, con especial atención a la construcción industrializada, eficiencia energética y generación de energía solar para autoconsumo.
- 2. PROGRAMAS DIGITALES :** programas de alfabetización digital y de creación de contenidos digitales por jóvenes para fomento de la convivencia. Mejora de las aplicaciones para la gestión y difusión del deporte a nivel local (retransmisión de partidos, etc).



### P3.8 SERVICIOS Y PROGRAMAS DIGITALES PARA LA CONVIVENCIA

- Complementar e innovar sobre los programas existentes, para afrontar la brecha digital de los colectivos más desfavorecidos.
- Programas de formación avanzada en centros educativos en capacidades creativas audiovisuales (guión, animación, diseño gráfico, edición de video...) aplicando a la creación de cortometrajes con "temática convivencia" que se difundirán digitalmente y en espacios públicos, competiciones deportivas (...)
- Talleres de programación creativa de videojuegos, robótica y reparaciones de objetos tecnológicos en equipos mixtos en nacionalidades.

### 3. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL

adquiriendo habilidades de creación de recursos digitales que fomenten valores de integración y convivencia, entre los que destacan:

- PROGRAMAS DEPORTIVOS-INTEGRA2 específicos para población femenina inmigrante. Impulso a torneos entre empresas y comercios para mejorar la mezcla social integradora entre trabajadores adultos.
- AGENTES CIVICOS (serenos 2.0): equipo multicultural para fomentar la convivencia en el espacio público. Colaborará además en eventos deportivos y mantenimiento de zonas verdes.

### RESULTADOS E IMPACTO:

- 1.980 m2 nuevos espacios de vestuarios, aseos, gimnasios, oficinas y salas deportivas añadidas a instalaciones existentes bajo nuevos graderíos con capacidad para 1.800 espectadores.
- 850 m2 de edificios rehabilitados energéticamente y equipados para finalidad social e impartición de formación homologada.

## EQUIPAMIENTOS SOCIALES

### P3.4 DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO MAESTROS (Villa de Níjar)

Edificio rehabilitado energéticamente por fondos Next.Gen-UE (Programa PIREP-1).

Se incluye en el PAI su distribución interior para oficinas administrativas de atención social, y ordenación estratégica del territorio (Observatorio Urbano).



- Producción de 67 kw de energía solar, tanto fotovoltaica para autoconsumo eléctrico como térmica para agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas.

### SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS:

- El contenido de los programas del **Laboratorio de Innovación Social** se están diseñando con participación ciudadana en el Proyecto "*Observatorio ODS-Níjar*" cofinanciado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
  - Una vez concebidos, se ensayará su puesta en marcha con carácter piloto mediante este PAI, con objeto de comprobar su eficacia a pequeña escala antes de aplicarlo al resto del municipio.
- Se coordinan diversos recursos para conseguir el objetivo; el edificio para Centro de Formación se rehabilita y equipa con estos fondos FEDER, y sobre él se realizarán posteriormente cursos financiados por el FSE+

# EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS



actuaciones en Villa de Níjar: 705.000€



actuaciones en San Isidro: 990.000€




actuaciones en Campohermoso: 1.890.000€

## P3.1/3.2/3.3 MEJORA Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Se actúa sobre los tres mayores centros deportivos existentes en el municipio: Centro Antonio Gutiérrez-Guti (Campohermoso), Centro Manuel López López (San Isidro) y Centro deportivo de la Villa de Níjar.

- Se realiza una **ampliación funcional** mediante una estructura de graderío que se adosa al campo de fútbol. Bajo la misma se organizan nuevos usos de equipamiento. Y se sombrea las gradas mediante una gran **cubierta que produce energía solar**.
- Los edificios se plantean mediante estructura modular prefabricada de hormigón pretensado y cerramientos exteriores de placa maciza prefabricada. La **construcción industrializada** redonda en considerable ahorro energético al acortar plazos de ejecución y emisiones de CO2.
- Se dotara a cada uno de los edificios de una **red de aguas grises** al objeto de ser reutilizadas en las cisternas de descarga de los aseos y riego de la jardinería exterior, reduciendo el consumo.



# CENTRO DE FORMACIÓN

 Fondos Europeos  
coordinación:  
**FEDER** >> rehabilitación de edificio (patrimonio cultural)  
**FSE+** >> se impartirán cursos formación para inserción laboral

## P3.5 NUEVO CENTRO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

En Níjar existe el doble de población sin estudios (21%) que la media española, y un alto porcentaje de ocupados no cualificados (28%).

Se proyecta rehabilitar en **San Isidro** un edificio infrautilizado con valor cultural al ser representativo de la arquitectura de los Pueblos de Colonización. El programa presupuestado incluye:

- Rehabilitación energética de la construcción: incorporando aislamientos e instalaciones para el ahorro y eficiencia adecuados según el Código Técnico de la Edificación-CTE.
- Habilitación funcional: aulas y talleres equipados con los requisitos para impartir formación homologada por Certificados de Profesionalidad en actividades demandadas por los empresarios en el municipio, y por tanto de gran interés para la inserción laboral, aunque no se trate de enseñanzas regladas.

Se ha identificado en Níjar la demanda para impartir las siguientes especialidades del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales:

- HOT091\_1 /93\_2 - Actividades auxiliares / cocina
- HOT679\_2 - Servicios de restaurante, bar y cafetería
- IMP022\_1 /119\_2 - Servicios auxiliares / peluquería



# P4: MEJORA ECONÓMICA Y ATRACCIÓN DE TALENTO

P4 MEJORA ECONÓMICA Y ATRACCIÓN DE TALENTO			PRESUPUESTO ACTUACIÓN (PEM +GG+BI +HON.TÉC+IVA)	NIVEL DE DESARROLLO	EXPROPIACIONES	INFORMES EXTERNOS
1.2	TI 13	IMPULSO MODERNIZACIÓN ARTESANOS Y COMERCIOS	150.000 €	8,79%	MEMORIAS VALORADAS	NO. NO.
2.1	TI 44	REHABILITACIÓN NAVE PARA CENTRO DE OFICIOS	332.750 €	19,50%	ANTEPROYECTO	NO. NO.
4.1	TI 168	REGENERACIÓN FÍSICA DEL BARRIO ARTESANO	559.020 €	32,75%	ANTEPROYECTO	NO. NO.
4.1	TI 166	CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA AGRICULTURA	665.000 €	38,96%	PROYECTO BÁSICO	NO. NO.
P4			1.706.770 €			

[ENLACE -WEB A PROYECTOS TÉCNICOS](#)

## 4.4. PROYECTO-4

### JUSTIFICACIÓN

El territorio es atractivo para el turismo estacional, pero necesita recursos que retengan y atraigan talento aprovechando su singularidad económica.

La **artesanía tradicional** de Níjar es reconocida y valorada en el exterior. Pero afronta los retos de competitividad, modernización tecnológica y relevo generacional.

El **modelo de agricultura intensiva** de Níjar en invernaderos es un ejemplo de sector en constante innovación y camino hacia la sostenibilidad poco reconocido, pero con potencialidad de convertirse en activo cultural atractor de talento.

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Este proyecto estratégico promueve infraestructuras que consigan retener a los jóvenes y empresarios creando nuevas oportunidades económicas, atraer mayor turismo y teletrabajadores de otros países que enriquezcan el desarrollo de los habitantes.

Entre las actuaciones identificadas con mayor desarrollo destacan:

- Potenciar el Barrio de los Artesanos** en la Villa como activo cultural, económico y comercial
- Crear un espacio** de formación, innovación y difusión del modelo de la Agricultura Intensiva.

### AGENDA URBANA DE NÍJAR :

#### EJE NIJAR-SINGULAR

- OE7-V7.58\_construcción del centro de artes y oficios e impulso a competitividad comercial
- OE9-V9.66\_desarrollo del Plan de Innovación-Níjar
- OE9-V7.63\_impulsar Níjar como destino internacional de teletrabajo

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Atraer turismo cultural para combatir estacionalidad
- Fomentar la asociación de los artesanos, el comercio electrónico conjunto y la formación continua.
- Difundir la innovación del modelo agrícola y el valor patrimonial de los Pueblos de Colonización como activo del territorio.

## P4.1 /4.2/4.4\_ BARRIO ARTESANO 2.0

### Debilidades:

- **Déficit formativo:** En Níjar el 21% de la población no tiene estudios (España=11%) y el 30% de los ocupados son no-cualificados. En el sector artesano apenas existe formación continua ni aprendices para el relevo generacional
- **Déficit tecnológico:** El sector artesanal adolece de un recurso común de difusión web / comercio electrónico.

### Oportunidades:

- La Artesanía de Níjar es muy reconocida.
- Existe un Barrio con talleres activos y comercios, sin apenas señalización, pero con gran potencial para mejorar el atractivo mediante un itinerario cultural.



### BARRIO ARTESANO DE NÍJAR


- TALLERES
- COMERCIOS DE ARTESANÍA
- ▬ RUTA CULTURAL (en estudio)
- 1 LAVADERO ARTESANOS
- 2 CENTRO DE OFICIOS (en estudio)
- 3 MUSEO DE ARTESANÍA Asociación CºHistórico

### ACTUACIONES:

1. PLAN DE **REGENERACIÓN FÍSICA DEL BARRIO** (RUTA TURÍSTICA-COMERCIAL)
  - Regeneración ambiental del entorno
  - Señalización e interpretación.
2. REHABILITACIÓN DE NAVE PARA **CENTRO DE FORMACIÓN DE OFICIOS** (programa de aprendices y de formación continua del empresariado con expertos invitados)
3. **MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA** (fomento de la asociación, apoyo técnico y económico para mejorar competitividad del empresariado).



**Antecedente de interés:**  
nueva marca "DE-NÍJAR"  
El Ayuntamiento acaba de crear con ayuda del PRTR una marca para promocionar los productos locales.



## P4.3 CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA AGRICULTURA INTENSIVA



### Debilidades:

- **Déficit formativo:** El empresariado agrícola requiere de una actualización formativa constante, en un sector en constante innovación y dinamismo.
- **Déficit cultural:** los valores de ahorro de agua, eficiencia energética, y beneficio para la salud de la agricultura intensiva no son reconocidos.

### Oportunidades:

- **Edificio público en rehabilitación** energética (PIREP-2) con valor cultural (antiguo colegio del Pueblo de Colonización).
- Interés de la **Universidad de Almería** para gestionar un centro de innovación para el empresariado en Níjar.
- Activo potencial para el turismo cultural

### ACTUACIONES:

1. DISTRIBUCIÓN **INTERIOR Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO REHABILITADO**
  - Adaptado para impartir formación continua y apoyo técnico empresarial.
  - Puesta en marcha del convenio firmado con la Universidad de Almería para tutorizar el Centro de innovación.
2. ESPACIO PARA LA **INTERPRETACIÓN DE LA AGRICULTURA INTENSIVA Y SU DIFUSIÓN**
  - Divulgación del funcionamiento del modelo agrícola y el sector mediante recursos tecnológicos y audiovisuales
  - Difusión de la arquitectura de los Pueblos de Colonización y su papel en la transformación del territorio.

# INNOVACIÓN

la innovación se plantea en el PAI como “ensayo-piloto” de una solución, previamente a su implementación a mayor escala municipal

## INNOVACIÓN A IMPLEMENTAR EN LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Los proyectos del PAI incluyen aspectos innovadores a nivel técnico y social. El planteamiento municipal es **ensayar** determinadas soluciones y realizarles un **seguimiento y evaluación** continua que permita realizar correcciones y comprobar su eficacia. Se conciben como **actuaciones-piloto** para Níjar, para experimentarse antes de implementarse a mayor escala.

Se basan fundamentalmente en investigaciones y buenas prácticas de otras entidades y territorios, estudiando su aplicación a Níjar :

1. **RIEGO CON AGUA REGENERADA-SOLAR**: La Universidad de Almería-UAL ha investigado sobre la aplicación de tecnologías solares para la regeneración de aguas residuales en entornos urbanos.
  - o **Aplicación-piloto**: (P2) para el riego de parte de los nuevos parques urbanos y zonas verdes del PAI se ejecutará una instalación separativa para agua reutilizada y se ensayará la eficacia de una pequeña planta solar para tratar residuales.
2. **INTELIGENCIA ARTIFICIAL aplicada a la gestión de la movilidad** :
  - o **Aplicación-piloto**: (P1) los datos de la infraestructura tecnológica de cámaras y sensores servirán de base para predecir la demanda y analizar la configuración de rutas y horarios más eficientes para la reforma del Transporte Público

### P3.7 PROGRAMAS DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Mediante otro proyecto municipal (Observatorio-ODS) se han diseñado varios programas innovadores.

En el PAI se proyecta ensayar estas acciones tipo FSE+ **simultáneamente con las infraestructuras** para maximizar su impacto en la sociedad local y comprobar su eficacia.



Recreación de equipo de AGENTES CÍVICOS en San Isidro

3. **LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL** : en el PAI se prevé poner en marcha varios programas con aspectos novedosos a nivel local:
  - o **Programa-piloto AGENTES CÍVICOS para fomento de la convivencia** (P3): *equipos multiculturales que patrullan el núcleo urbano para ofrecer colaboración, mediación y corregir conductas en prevención de conflictos. En otras ciudades (Mataró, Granollers, Rubí... se denominan Serenos 2.0), aportando un enfoque tecnológico interesante para Níjar.*
  - o **Programa-piloto APRENDICES-ARTESANOS** (P4): *fomentar el relevo generacional incentivando el aprendizaje del oficio por jóvenes en sus propios talleres. Complementariamente, INVITAR a EXPERTOS para impartir cursos-cortos de reciclaje profesional.*
  - o **Programa-piloto DEPORTE-INTEGRA2** (P3): *combinando la actividad deportiva con programas de educación. Promoviendo la cohesión social de personas adultas mediante torneos con equipos mixtos de diferentes nacionalidades y ocupaciones laborales.*
4. **MATERIALES SOSTENIBLES** : aplicación piloto de nuevos materiales sostenibles en pavimentos (reciclando plásticos de invernaderos en aplicación de economía circular) e iluminación solar integrada.

# PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

La **difusión**  
**específica** realizada  
con los proyectos del PAI  
ha sido un ilusionante **punto**  
**de inicio** para su ejecución

Jornada de participación  
con el SECTOR ARTESANO  
Villa de Níjar\_febrero 2025



Jornada de participación ASOCIACIONES CIUDADANA  
Ayuntamiento\_febrero 2025

## JORNADAS DE DIFUSIÓN

La **metodología** de participación ciudadana llevada a cabo para la elaboración de la **Agenda Urbana de Níjar** (Plan EDIL) ha supuesto una consolidación del trabajo con las asociaciones locales y fortalecido la implicación ciudadana.

Resulta significativa su extensión a otros proyectos actualmente en ejecución (especialmente en la ERACIS y en el Observatorio-ODS). Adicionalmente, ha fortalecido la coordinación interna municipal para la organización y efectividad de estos procesos.

Los **proyectos del PAI** se seleccionaron en base al interés ciudadano durante el proceso estratégico. Para priorizar su desarrollo y difundir su contribución al proyecto integrado que presenta el municipio han resultado de especial trascendencia **dos jornadas específicas de difusión**:

1. Presentación a las asociaciones ciudadanas del Proyecto de Actuación Integrado (PAI) **NIJAR-PARA CONVIVIR** (Ayuntamiento de Níjar\_10.02.2025):

- Valoración ciudadana del interés y prioridad de los proyectos avanzados por el Ayuntamiento para concurrir a la Convocatoria del Ministerio
- Participación abierta sobre otros aspectos que estiman deben ser considerados para mejorar la convivencia en Níjar


2. **BARRIO ARTESANO 2.0: Mesa de trabajo con el sector artesano** (Museo del Agua en Níjar\_21.02.2025)

- Aportación de necesidades concretas de los empresarios y comerciantes de artesanía local
- Valoración sobre el interés de las líneas de trabajo incluidos en el PAI para la mejora integral del Barrio Artesano.



Ambas jornadas se han compartido a través de los medios de comunicación locales y provinciales para informar y despertar la ilusión ciudadana.

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Al Ayuntamiento le interesaba pulsar la opinión subjetiva. Por tanto se ha realizado una encuesta de modo que resultase **anónima**.
- También resultaba conveniente conocer la respuesta mayoritaria y con ello **despertar la conciencia ciudadana** sobre el interés del proyecto estratégico.
- Por ello se ha utilizado la aplicación online *Mentimeter* que registra cada votación individual pero ofrece los resultados globales de modo inmediato, y que se comentan con todos los participantes a modo de conclusión.
- Esta experiencia ha demostrado su **utilidad** como activo **ilusionante**, por lo que constituye un punto de inicio para el desarrollo de la ejecución.



Algunos RESULTADOS de los cuestionarios realizados en las Jornadas de difusión del PAI



# **5. RESULTADOS ESPERADOS**

el mejor resultado  
para Níjar  
es haber contribuido  
a una sociedad futura  
más cohesionada  
y con mejor convivencia



Torneos de las  
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES  
Níjar-2024

## 5.1 IMPACTO GLOBAL DEL PROYECTO

### IMPACTO SOBRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los proyectos estratégicos del PAI inciden sobre el municipio para materializar las estrategias de la Agenda Urbana de Níjar, destacando los siguientes resultados según ámbito de intervención:

#### **1: NIJAR INTEGRADORA: MEJORA DE LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL**

- **90% de la población** del municipio menor de 16 años implicada directamente **en programas de digitalización** para fomento de la convivencia, que se realizarán a través de los centros educativos de Níjar:
  - *TI 18: Al menos 2 Programas /año para el diseño y realización de cortos audiovisuales sobre la temática de la convivencia / integración social, formándose en la utilización de programas de edición de video/ diseño gráfico en Colegios e Institutos.*
- **56%** de la población total del municipio beneficiada directamente **por la mejora de zonas verdes** como espacios de encuentro y convivencia ciudadana:
  - *TI 79 : mas de 1 Ha. De espacio urbano renaturalizado para mejorar calles y plazas como refugios climáticos.*

- *TI 168 : 36.395 m2 de nuevos parques urbanos con instalaciones de lúdicas y de ocio, para la población infantil, juvenil y mayores de diferentes culturas.*
- **65%** de la población total del municipio **beneficiada potencialmente por la mejora equipamientos** deportivos, de formación y atención social.
  - *TI44/TI48: 7.700 m2 de equipamientos mejorados energéticamente y funcionalmente para acoger actividades clave para la integración*

#### **2: NIJAR NATURAL: MEJORA DE LA GESTIÓN DEL TERRITORIO**

- **100%** del territorio cubierto mediante infraestructura para obtención de datos SMART-CITY para planificar la mejora de la movilidad y eficiencia de los servicios públicos:
  - *TI 16 : 85 cámaras y más de 500 sensores de movimiento instalados y reportando datos para poder gestionar la movilidad sostenible (diferenciando transporte público, tráfico rodado, ciclista y peatonal).*

- TI 79 / TI 168: más de 28 hectáreas de espacios degradados transformados y renaturalizados, con al menos 500 árboles nuevos plantados.

### 3: NIJAR SINGULAR: ATRACCIÓN CULTURAL Y MEJORA ECONÓMICA

- **100% de empresas** de artesanos tradicionales beneficiados por el impulso a la modernización empresarial. Se estima que un 70% de ellos aumenten su competitividad y volumen de negocio.
- **15% de incremento** de visitantes totales al municipio debido a nuevos recursos para atraer **turismo cultural**.
  - TI 168 : 8.900 m2 del espacio público del Barrio de los Artesanos (Villa de Níjar) mejorado en su atractivo cultural y comercial.
  - TI 168 : más de 9.000 visitantes/año nuevos, atraídos por turismo cultural al nuevo Centro de Interpretación de la Agricultura Intensiva y Pueblos de Colonización (Campohermoso), y al Barrio Artesano en la Villa de Níjar.

## INDICADORES DE INTERÉS LOCAL

- Se identifican algunos indicadores complementarios según objetivos específicos de la AGENDA URBANA DE NIJAR (EDIL).
- Requiere la medición ex-ante de las actuaciones del PAI y la posterior para evaluar. Metodología específica para obtener valores cualitativos-subjetivos
- El seguimiento se desglosará por temática y por localidades de actuación. Se realizará un informe final del IMPACTO.

NIJAR -PARA CONVIVIR		PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRADO	
indicadores locales		DATO de partida	OBJETIVO 2030

P1 INFRAESTRUCTURA PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL			
CÁMARAS INSTALADAS -SMART CITY proporcionando datos movilidad	Nº	5	82
SENSORES INSTALADOS -SMART CITY enviando datos movilidad	Nº	0	500
REDUCCIÓN DE ACCIDENTES movilidad	%	x	-.0,2 x

P2 ZONAS VERDES PARA LA CONVIVENCIA			
M2 DE ESPACIOS DEGRADADOS RENATURALIZADOS	M2	-	27.545
NUEVOS ÁRBOLES PLANTADOS	Nº	0	500
AFLUENCIA DE PERSONAS A NUEVOS PARQUES	Nº/año	0	14.014
MAYOR SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DE ZONAS VERDES	%	x	2x
VALORACIÓN DE LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN NIJAR	%	x	1,5 x

P3 EQUIPAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL			
INCREMENTO DE MENORES INSCRITOS (ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS)	Nº	0	450
INCREMENTO DE PERSONAS ADULTAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Nº	0	200
INCREMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS INTEGRA2	Nº/año	0	3
INCREMENTO DE CURSOS DE FORMACIÓN DIGITAL	Nº/año	0	10
MENORES FORMADOS EN USO APLICACIONES.AUDIOVISUALES	Nº/año	0	2.354
POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN ACCIONES DE INNOVACIÓN SOCIAL	Nº	0	500
MAYOR SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DE INSTALACIONES DEPORT.	%	x	2x
VALORACIÓN DE LA MEJORA DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN NIJAR	%	x	1,5 x

P4 MEJORA ECONÓMICA Y ATRACCIÓN DE TALENTO			
INCREMENTO DE VISITANTES A BARRIO ARTESANO (TALLERES/COMERCIOS)	%	x	3x
NÚMERO DE NUEVOS VISITANTES CULTURALES A CAMPOHERMOSO	Nº/año	0	1.500
NÚMERO DE NUEVOS VISITANTES CULTURALES A LA VILLA DE NIJAR	Nº/año	0	9.000
POBLACIÓN NACIDA EN ESPAÑA QUE NO ABANDONA NIJAR	%	x	-.0,2 x



NÍJAR\_municipio



SAN ISIDRO



CAMPOHERMOSO



VILLA DE NÍJAR

P1 1.1 INFRAESTRUCTURA SMART CITY - MOVILIDAD

P3 1.1 PROGRAMAS DIGITALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL

P3 1.1 PROGRAMAS DIGITALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL

P4 1.1 SERVICIOS DIGITALES CENTRO DE INTERPRETACIÓN

P1 1.1 CENTRO DE CONTROL SMART-OFFICE

P4 1.2 IMPULSO MODERNIZACIÓN ARTESANOS Y COMERCIOS

Soluciones TIC para Administración Local	1.1	TI 16	RCO 14 12	RCR 11 3.156
--	-----	-------	--------------	-----------------

Servicios y aplicaciones para capacidades e inclusión digital	1.1	TI 18	RCO 14 6	RCR 11 4.542
---	-----	-------	-------------	-----------------

RCO 14 nº centros públicos	12	RCR 11 usuarios	4.542
-------------------------------	----	--------------------	-------

Digitalización de PYMES	1.2	TI 13	RCO 01 nº empresas apoyadas 21	RCR 19 nº con mayor volumen de negocio 15
-------------------------	-----	-------	--------------------------------------	---

# ACCIÓN 1: DIGITAL

- 70% de la población menor de 16 años implicada directamente en programas digitales para fomentar la convivencia / integración social
- 100% de artesanos tradicionales beneficiados del impulso a la modernización empresarial



NÍJAR\_municipio




SAN ISIDRO



CAMPOHERMOSO



VILLA DE NÍJAR



## ACCIÓN 2: MEDIOAMBIENTE




SAN ISIDRO



CAMPOHERMOSO



VILLA DE NÍJAR



3.1	TI 127	RCO 113	ESR 113
		población	beneficiarias
		17.517	11.386

3.1	TI 172	RCO 113	ESR 113
		población	beneficiarias
		17.517	11.386

- 15.178 personas usuarias de pistas deportivas beneficiadas directamente por la mejora de instalaciones
- 1.583 menores inscritos/as en Escuelas Deportivas Municipales beneficiados/as por programas deportivos inclusivos

- (36%) personas respecto de la población total del municipio beneficiadas directamente por acciones-piloto de inclusión social
- incremento (+15%) de personas adultas participantes en programas deportivos inclusivos

# ACCIÓN 3: SOCIAL



SAN ISIDRO



CAMPOHERMOSO



VILLA DE NÍJAR



- **(+20%) incremento de visitantes a comercios de artesanía**
- **(+9.000) nuevos visitantes /año atraídos por turismo cultural**
- **(65%) de la población municipal beneficiada directamente por espacios físicos regenerados**

# ACCIÓN 4: TURISMO

# **6. CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO**

**BASE DE LA PROGRAMACIÓN :**

- La directriz es realizar en 2026 el mayor esfuerzo inversor para cumplir con el HITO 31.3.27\_senda financiera (HITO 2)
- Se ha programado de acuerdo a la experiencia en plazos de licitaciones y obras del Ayto.Nijar en la ejecución de 11M€ del PRTR (2021-2026).

**ESTADO DE EJECUCIÓN EN SOLICITUD-PAI (28.2.2025) :**

- PROYECTOS DE EJECUCIÓN: **30% del gasto**
- PROYECTOS BÁSICOS/PROGRAMAS: **27% del gasto**
- ANTEPROYECTOS/MEMORIAS VALOR : **43% del gasto**

**HITOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS :**

- HITO 1 (31.03.2026) : 14% ejecutado / 6,8% justificado
- HITO 2 (31.03.2027) : 43% ejecutado / 35% justificado**
- HITO 3 (31.12.2027) : 89% ejecutado / 75% justificado
- HITO 4 (31.12.2029) : 100% ejecutado / 95% justificado

NIJAR -PARA CONVIVIR						SÍNTESIS CRONOGRAMA					PRESUPUESTO										
PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRADO (PAI)						Aprobación PROYECTO / PROGRAMA	LICITACIÓN Obra / Actuaciones	inicio	final	2025	HITO-1	2026	HITO-2	2027	2028	HITO-3	2029	HITO-4	HITO-5	PRESUPUESTO	
											31.03.26		31.03.27			31.12.28		31.12.29	31.3.30		
<b>P1 INFRAESTRUCTURA PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL</b>																				<b>1.808.340 €</b>	<b>12,06%</b>
1.1.	INFRAESTRUCTURA SMART CITY	1/1/26	1/6/26	1/10/26	1/12/28							206.668 €	20%	310.002 €	361.669 €	85%	155.001 €	100%		1.033.340 €	57,14%
1.2.	CARRILES BICI	1/2/25	1/5/25	1/9/25	1/12/26	426.250 €	40%	348.750 €	100%											775.000 €	42,86%
<b>P2 ZONAS VERDES PARA LA CONVIVENCIA</b>																				<b>5.553.685 €</b>	<b>37,02%</b>
2.1.	PARQUE DE LA CONVIVENCIA EN SAN ISIDRO	1/1/26	1/3/26	1/7/26	1/6/27							226.120 €	40%	339.180 €						565.300 €	10,18%
2.2.	PARQUE DE LAS FAMILIAS CAMPOHERMOSO	1/3/25	1/5/25	1/9/25	31/12/26	1.331.000 €	40%	1.996.500 €	100%											3.327.500 €	59,92%
2.3.	ANILLO VERDE -SAN ISIDRO	1/1/27	1/4/27	1/7/27	1/7/28									221.410 €	411.190 €	100%				632.600 €	11,39%
2.4.	ANILLO VERDE -CAMPOHERMOSO	1/1/27	1/4/27	1/7/27	1/7/28									342.400 €	635.885 €	100%				978.285 €	17,62%
2.5.	INFRAESTRUCTURA INNOVADORA PARA RIEGO	1/4/27	1/9/27	1/12/27	1/7/28									17.500 €	32.500 €	100%				50.000 €	0,90%
<b>P3 EQUIPAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL</b>																				<b>5.931.205 €</b>	<b>39,54%</b>
3.1.	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN SAN ISIDRO	1/1/26	1/4/26	1/9/26	1/10/27							400.752 €	40%	601.128 €						1.001.880 €	16,89%
3.2.	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN CAMPOHERMOSO	1/1/26	1/4/26	1/9/26	1/10/27							765.072 €	40%	1.147.608 €						1.912.680 €	32,25%
3.3.	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN LA VILLA DE NIJAR	1/1/26	1/4/26	1/9/26	1/10/27							285.384 €	40%	428.076 €						713.460 €	12,03%
3.4.	DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO MAESTROS	1/1/25	1/4/25	1/6/25	1/9/25	300.500 €	100%													300.500 €	5,07%
3.5.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE FORMACIÓN-SOCIAL	1/1/27	1/4/27	1/9/27	1/3/29									138.919 €	694.593 €	60%	555.674 €	100%		1.389.186 €	23,42%
3.6.	ENERGÍA SOLAR AUTOCONSUMO EN EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	1/6/27	1/9/27	1/1/28	1/1/29										189.288 €	60%	126.192 €	100%		315.480 €	5,32%
3.7.	PROGRAMAS DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL	31/3/26	1/6/26	1/10/26	31/9/2029							19.802 €	10%	39.604 €	59.406 €	60%	79.208 €	100%		198.019 €	3,34%
3.8.	SERVICIOS Y PROGRAMAS DIGITALES PARA LA CONVIVENCIA	31/3/26	1/6/26	1/10/26	31/9/2029							10.000 €	10%	20.000 €	30.000 €	60%	40.000 €	100%		100.000 €	1,69%
<b>P4 MEJORA ECONÓMICA Y ATRACCIÓN DE TALENTO</b>																				<b>1.706.770 €</b>	<b>11,38%</b>
4.1.	REGENERACIÓN FÍSICA DEL BARRIO ARTESANO	1/1/27	1/4/27	1/9/27	31/5/29									55.902 €	139.755 €	35%	363.363 €	100%		559.020 €	32,75%
4.2.	REHABILITACIÓN NAVE PARA CENTRO DE OFICIOS	1/1/27	1/4/27	1/9/27	1/3/29									33.275 €	83.188 €	35%	216.288 €	100%		332.750 €	19,50%
4.3.	CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA AGRICULTURA INTENSIVA	1/1/26	1/3/26	1/7/26	1/3/27							99.750 €	15%	565.250 €						665.000 €	38,96%
4.4.	IMPULSO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR ARTESANO+COMERCIAL	1/5/26	1/9/26	1/1/27	31/10/29									15.000 €	37.500 €	35%	97.500 €	100%		150.000 €	8,79%

**HITOS DE SEGUIMIENTO:**

- Para cumplir con el hito de la senda financiera (HITO-2) se ha establecido un HITO-1 de evaluación (1 año previo)
- Para cumplir con el hito de ejecución (HITO-4) se evalúa un HITO-3 previo de seguimiento.

**SELECCIÓN DE OPERACIONES**

GASTO EJECUTADO (inversión)

GASTO EJECUTADO ACUMULADO

GASTO JUSTIFICADO (acumulado)

HITOS:		35%	31.03.26	80%	31.03.27	100%	31.12.28	FEDER		12.750.000 €	85,00%		
								AYUNTAMIENTO		2.250.000 €	15,00%		
		TOTAL										15.000.000 €	100%
2025		2.057.750 €		4.358.798 €		4.275.253 €	2.674.973 €		1.633.225 €				
	HITO-1												
	HITO-2												
	HITO-3												
	HITO-4												
	HITO-5												
		2.057.750 €	14%	6.416.548 €	43%	10.691.801 €	13.366.774 €	89%	15.000.000 €	100%			
		13,72%	31.03.26	42,78%	31.03.27	71,28%	89,11%	31.12.28	100,00%	31.12.29	31.3.30		
		0,00%		5.133.238 €	34%	8.553.441 €	11.361.758 €	76%	14.250.000 €	95%	100%		

**CRITERIOS CRONOGRAMA :**

- Se prioriza el **inicio de actuaciones con proyectos de ejecución** para cumplir con hito de senda financiera (HITO 2)
- En algunas **actuaciones que requieren implicación** fuerte de las **asociaciones** (barrio artesano, zonas verdes...) se alargan los plazos de elaboración de proyectos.
- Las **obras** de infraestructura deportiva **se coordinan entre los núcleos** urbanos para poder continuar con la programación de actividades de las Escuelas Deportivas y torneos
- Se consideran mayores **plazos de justificación** en algunos tipos de acciones (ayudas empresarios / programas sociales)
- 1º se avanza la ejecución de las **infraestructuras**. Mientras se preparan los **programas de innovación social**, que se implementan en 2º lugar para dinamizar su uso, colaborar en su mantenimiento y efectividad de las mismas.

**NIJAR -PARA CONVIVIR**

PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRADO (PAI)	2024		2025				2026				2027				2028				2029				2030		CRONOGRAMA
	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T			
	HITO-1 31.03.26						HITO-2 31.03.27						HITO-3 31.12.28				HITO-4 31.12.29		HITO-5 31.3.30						
<b>P1 INFRAESTRUCTURA PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL</b>																							<b>1.808.340 €</b>	<b>12,06%</b>	
1.1. INFRAESTRUCTURA SMART CITY							20%						100%										1.033.340 €	57,14%	
1.2. CARRILES BICI							40%				100%										775.000 €	42,86%			
<b>P2 ZONAS VERDES PARA LA CONVIVENCIA</b>																							<b>5.553.685 €</b>	<b>37,02%</b>	
2.1. PARQUE DE LA CONVIVENCIA EN SAN ISIDRO							50%						100%										565.300 €	10,18%	
2.2. PARQUE DE LAS FAMILIAS CAMPOHERMOSO							40%				100%										3.327.500 €	59,92%			
2.3. ANILLO VERDE -SAN ISIDRO													100%										632.600 €	11,39%	
2.4. ANILLO VERDE -CAMPOHERMOSO													100%										978.285 €	17,62%	
2.5. INFRAESTRUCTURA INNOVADORA PARA RIEGO													100%										50.000 €	0,90%	
<b>P3 EQUIPAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL</b>																							<b>5.931.205 €</b>	<b>39,54%</b>	
3.1. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN SAN ISIDRO							40%						100%										1.001.880 €	16,89%	
3.2. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN CAMPOHERMOSO							40%						100%										1.912.680 €	32,25%	
3.3. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN LA VILLA DE NIJAR							40%						100%										713.460 €	12,03%	
3.4. DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO MAESTROS							100%														300.500 €	5,07%			
3.5. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE FORMACIÓN-SOCIAL													60%										1.389.186 €	23,42%	
3.6. ENERGÍA SOLAR AUTOCONSUMO EN EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS													60%										315.480 €	5,32%	
3.7. PROGRAMAS DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL													10%				60%						198.019 €	3,34%	
3.8. SERVICIOS Y PROGRAMAS DIGITALES PARA LA CONVIVENCIA													10%				60%						100.000 €	1,69%	
<b>P4 MEJORA ECONÓMICA Y ATRACCIÓN DE TALENTO</b>																							<b>1.706.770 €</b>	<b>11,38%</b>	
4.1. REGENERACIÓN FÍSICA DEL BARRIO ARTESANO													35%										559.020 €	32,75%	
4.2. REHABILITACIÓN NAVE PARA CENTRO DE OFICIOS													35%										332.750 €	19,50%	
4.3. CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA AGRICULTURA INTENSIVA							15%																665.000 €	38,96%	
4.4. IMPULSO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR ARTESANO+COMERCIAL													35%										150.000 €	8,79%	
																						<b>15.000.000 €</b>	<b>100%</b>		

Leyenda: ELABORACIÓN de Proyectos técnicos / Programas  
 Tramitación y LICITACIÓN de obras y servicios  
 EJECUCIÓN de Obras y Servicios  
 JUSTIFICACIÓN administrativa

	HITO-1 31.03.26	HITO-2 31.03.27	HITO-3 31.12.28	HITO-4 31.12.29	HITO-5 31.3.30
GASTO EJECUTADO ACUMULADO	14%	43%	89%	100%	
GASTO JUSTIFICADO (acumulado)	0%	34%	76%	95%	100%

el 74%  
del gasto del PAI  
se realiza en los barrios  
urbanos más vulnerables  
(de San Isidro y  
Campohermoso)

PAI\_PRESUPUESTO POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN :

MUNICIPIO _global			12,1%	1.808.340 €
SAN ISIDRO de Níjar			26,1%	3.920.715 €
406601003	SAN ISIDRO-Oeste	VULNERABLE		
406601008	SAN ISIDRO-SurEste	VULNERABLE	4%	590.300 €
406601010	SAN ISIDRO-Norte	VULNERABLE	22%	3.330.415 €
CAMPOHERMOSO de Níjar			48,1%	7.215.215 €
406601004	CAMPOHERMOSO-O	VULNERABLE		
406601006	CAMPOHERMOSO-SE	VULNERABLE	19%	2.884.430 €
406601009	CAMPOHERMOSO-N	VULNERABLE	29%	4.330.785 €
VILLA DE NÍJAR			13,7%	2.055.730 €
406601001	NIJAR-VILLA -Norte		9%	1.342.270 €
406601002	NIJAR-VILLA -Sur		5%	713.460 €

PRESUPUESTO DE GASTO EN ZONAS VULNERABLES: 74% 11.135.930 € 15.000.000 €

PRESUPUESTO EN BARRIOS VULNERABLES :

- De los 15 millones€ del presupuesto total, el 74% se invierte en las secciones censales de SAN ISIDRO y CAMPOHERMOSO más desfavorecidas respecto de la media municipal de Níjar.
- No obstante, NÍJAR ya presenta a nivel global una vulnerabilidad extrema en relación a la media española.

P1 INFRAESTRUCTURA PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL		1.808.340 €	ÁMBITOS DE ACTUACIÓN	
1.1	INFRAESTRUCTURA SMART CITY	1.033.340 €	MUNICIPIO (global)	
1.2	CARRILES BICI	775.000 €	MUNICIPIO (global)	
P2 ZONAS VERDES PARA LA CONVIVENCIA		5.553.685 €		
2.1	PARQUE DE LA CONVIVENCIA EN SAN ISIDRO	565.300 €	VULNERABLE	SAN ISIDRO-SurEste
2.2	PARQUE DE LAS FAMILIAS CAMPOHERMOSO	3.327.500 €	VULNERABLE	CAMPOHERMOSO-N
2.3	ANILLO VERDE -SAN ISIDRO	632.600 €	VULNERABLE	SAN ISIDRO-Norte
2.4	ANILLO VERDE -CAMPOHERMOSO	978.285 €	VULNERABLE	CAMPOHERMOSO-N
2.5	INFRAESTRUCTURA INNOVADORA PARA RIEGO	50.000 €	VULNERABLE	SAN ISIDRO + CAMPOHERMOSO
P3 EQUIPAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL		5.931.205 €		
3.1	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN SAN ISIDRO	1.001.880 €	VULNERABLE	SAN ISIDRO-Norte
3.2	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN CAMPOHERMOSO	1.912.680 €	VULNERABLE	CAMPOHERMOSO-SE
3.3	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN LA VILLA DE NÍJAR	713.460 €		LA VILLA DE NÍJAR _sur
3.4	DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO MAESTROS	300.500 €		LA VILLA DE NÍJAR _norte
3.5	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE FORMACIÓN	1.389.186 €	VULNERABLE	SAN ISIDRO-Norte
3.6	ENERGÍA SOLAR AUTOCONSUMO EN EQUIPAMIENTOS PÚBLIC	315.480 €	VULNERABLE	SAN ISIDRO + CAMPOHERMOSO
3.7	PROGRAMAS DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL	198.019 €	VULNERABLE	SAN ISIDRO + CAMPOHERMOSO
3.8	SERVICIOS Y PROGRAMAS DIGITALES PARA LA CONVIVENCIA	100.000 €	VULNERABLE	SAN ISIDRO + CAMPOHERMOSO
P4 MEJORA ECONÓMICA Y ATRACCIÓN DE TALENTO		1.706.770 €		
4.1	REGENERACIÓN FÍSICA DEL BARRIO ARTESANO	559.020 €		LA VILLA DE NÍJAR _norte
4.2	REHABILITACIÓN NAVE PARA CENTRO DE OFICIOS	332.750 €		LA VILLA DE NÍJAR _norte
4.3	CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA AGRICULTURA INTENSIVA	665.000 €	VULNERABLE	CAMPOHERMOSO-SE
4.4	IMPULSO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR ARTESANO+CO	150.000 €		LA VILLA DE NÍJAR _norte

# **7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA**

el PRTR está siendo  
el antecedente, ensayo  
y experiencia municipal de  
mayor interés para la futura  
gestión del PAI



## 7.1 EXPERIENCIA

### EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD

Para poder llevar a cabo la ejecución del PAI\_“NIJAR-PARA CONVIVIR”, se dispone de un equipo municipal con experiencia (reciente pero intensa) en la gestión de programas europeos similares.

En 2021 se constituyó específicamente una **Unidad Técnica de Gestión de Proyectos Europeos**, dependiente del Área de Alcaldía del Ayuntamiento de Níjar, para coordinar la solicitud, ejecución y gestión de la oportunidad que suponían los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para afrontar los retos del territorio.

Ha supuesto una experiencia de constante desafío y aprendizaje que muestra:

1. Que el Ayuntamiento de Níjar dispone actualmente de **servicios técnicos y administrativos capaces y con experiencia** satisfactoria en gestión y justificación de proyectos cofinanciados con Fondos Comunitarios.
2. Que dispone de **recursos económicos** necesarios; ya que ha contemplado en su presupuesto la financiación específica para la ejecución del PAI.
3. Que existe una **coordinación interna** probada entre el personal de las distintas áreas y departamentos implicados, y una red de colaboradores y asistencias técnicas específicas.

### EL PRTR COMO VALIOSO PRECEDENTE

El Ayuntamiento de Níjar está ejecutando subvenciones cofinanciadas por el PRTR por un importe de más de 11 millones de euros, promovidas por la Administración Nacional y Autonómica. Constituyen un interesante precedente para el PAI, no sólo por el ensayo de gestión de fondos europeos sino por la similar temática de los proyectos:

- **CAPACITACIÓN ENSAYADA**
  - El equipo técnico municipal se ha enfrentado en el PRTR a los desafíos de contratación, coordinación interna para el seguimiento, ejecución en plazos, difusión y justificación de los proyectos ante otras administraciones... todo ello conforme a los requisitos y procedimientos establecidos por las normativas y los reglamentos europeos.
- **EJECUCIÓN DE TIPOLOGÍA SIMILAR DE PROYECTOS**
  - Los proyectos presentados al PRTR inciden sobre la rehabilitación energética de edificios, renaturalización urbana, transformación digital y modernización de los servicios sociales... (misma tipología que en PAI). Por tanto, son una experiencia muy valiosa para la implementación.

el Ayuntamiento de Níjar  
**está gestionando**  
 proyectos PRTR  
 con importe total  
 superior a **11 Millones€**  
 ... y ya **está ejecutado**  
 el **74%** del gasto

Con los **proyectos del PRTR** se han ejecutado recientemente en Níjar nuevos Carriles-Bici, transformado espacios vacíos y degradados en atractivas zonas verdes, se han rehabilitado ejemplarmente equipamientos públicos infrautilizados, impulsado los servicios digitales de la Administración municipal, impartido programas formativos para combatir la brecha digital en población desfavorecida, actuado en la competitividad y sostenibilidad turística, diseñado nuevos programas de innovación social (...)

Actualmente se encuentran en distinto estado de ejecución / justificación, pero ya **se ha materializado el 74% del gasto** comprometido (febrero 2025).

AYUNTAMIENTO DE NÍJAR				
EXPERIENCIA RECIENTE EN EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS				2021-2026
ENTIDAD PROMOTORA / PROYECTO / PROGRAMA	FECHAS	FONDO	IMPORTE	ESTADO
<b>MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA</b>				
ZONA DE BAJAS EMISIONES021- PRTRMU-21-00098	2021	PRTR	1.424.970 €	Justificada
ZONA DE BAJAS EMISIONES022 - ZBEMRR-22-00020	2022	PRTR	1.266.640 €	en justificación
PIREP LINEA 1 - L1 C2I5PL/22/00429	2022	PRTR	1.015.026 €	Justificada
PIREP LINEA 2 - L2 C2I5PL/22/01626	2022	PRTR	1.015.026 €	en ejecución
<b>MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL</b>				
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN-Orden TER/836/2022	2022	PRTR MPT	219.241 €	en justificación
<b>MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</b>				
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN - Mercados Sostenibles	2022	PRTR	1.759.671 €	en justificación
<b>MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030</b>				
OBSERVATORIO ODS-NIJAR ( impulso AGENDA 2030 EELL)	2024	PRTR	250.000 €	en ejecución
<b>JUNTA ANDALUCÍA _ CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE</b>				
IMPLANTACIÓN DEL 5ºCONTENEDOR - NGEU - línea 1, sublínea 1.1	2021	PRTR	134.684 €	en ejecución
<b>JUNTA ANDALUCÍA_ CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>				
PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO. NÍJAR	2021	PRTR	2.438.000 €	en ejecución
<b>JUNTA ANDALUCÍA_ CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓN.PUBLICA E INTERIOR</b>				
INCENTIVOS PARA AUTOCONSUMO -ENERGÍAS RENOVABLES RD 477/21	2021	PRTR	14.465 €	en ejecución
<b>JUNTA ANDALUCÍA_ CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN</b>				
PROYECTO POPI ZONAS DESFAVORECIDAS NÍJAR - PRTR 2022	2022	PRTR	187.480 €	Justificada
<b>JUNTA ANDALUCÍA_ CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>				
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA SERVICIOS SOCIALES -AULA DIGITAL	2022	PRTR	36.428 €	Justificada
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA SERVICIOS SOCIALES -FORMACIÓN	2023	PRTR	45.250 €	Justificada
PERSONAS MIGRANTES SIN HOGAR EN MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD AGRÍCOLA	2023	PRTR	1.500.000 €	en ejecución
<b>TOTAL :</b>			<b>11.306.880 €</b>	EJECUTADO: 74% DEL GASTO

Fuente: AYUNTAMIENTO DE NÍJAR\_ Unidad de Gestión de Proyectos Europeos\_LISTADO 18.02.2025

el PAI no actúa en territorio incluido en el Parque Natural ni en edificios BIC para garantizar su viabilidad de plazos



Nota: Los Pueblos de Colonización en los que se actúa (SAN ISIDRO y CAMPOHERMOSO) no están protegidos por la ordenación urbanística ni cultural, aunque presenten valores arquitectónicos de interés cada vez más reconocidos, por lo que **no requieren autorizaciones ni informes** de la Administración Autonómica competente en Cultura.

## 7.2 ORGANIZACIÓN

### ÁMBITO COMPETENCIAL

El Ayuntamiento de Níjar, conforme a la **Ley de Bases de Régimen Local (art. 25 y 26)**, tiene competencia plena sobre las actuaciones del PAI, sin necesidad de autorizaciones de otras administraciones. Esto garantiza que no se producirán retrasos por trámites externos.

Las competencias municipales abarcan los siguientes ámbitos:

**P1 - Infraestructura para la Cohesión Territorial** → Urbanismo, movilidad y ordenación del territorio.

**P2 - Zonas Verdes para la Convivencia** → Gestión de espacios públicos y medioambiente.

**P3 - Equipamientos para la Integración Social** → Servicios sociales, , de educación, deportiva y participación ciudadana.

**P4 - Mejora Económica y Atracción de Talento** → Desarrollo económico, comercio y promoción del empleo.

Para evitar bloqueos administrativos, se han excluido intervenciones que requirieran licencias de la **Junta de Andalucía o del Ministerio**, evitando actuaciones en **bienes con protección patrimonial, terrenos en el Parque Natural o zonas costeras**. Para actuaciones smartcity en vías de la Diputación se requiere únicamente cooperación institucional.

### ÓRGANOS Y COORDINACIÓN

La ejecución del PAI será llevada a cabo por las distintas áreas del Ayuntamiento de Níjar, asegurando una gestión eficiente y coordinada. Para ello, se establecen los siguientes órganos y mecanismos:

#### ÓRGANOS responsables

- **Coordinación Estratégica** → Concejalía de Fondos Europeos, ubicada en Alcaldía.
- **Gestión y Seguimiento** → **Unidad Técnica de Gestión del PAI**, encargada del control administrativo, financiero y técnico de los proyectos, la relación con el Ministerio y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la financiación europea. Actualmente, cuenta con **dos técnicos funcionarios a tiempo completo**, responsables de la ejecución de los proyectos del PRTR. Será asistido por una Asistencia Técnica experta en aspectos complementarios.

**ÁREAS EJECUTORAS** responsables por proyectos estratégicos:

- **P1 - Infraestructura para la Cohesión Territorial** → Departamento de Urbanismo y Movilidad.

AYUNTAMIENTO DE NÍJAR _PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRADO (PAI)				ORGANIZACIÓN
FUNCIONES	CIRCUITO DE EJECUCION	CENTRO DE TRABAJO	PUESTO DE TRABAJO	NOMBRE (persona que actualmente lo ocupa)
<b>UNIDAD DE GESTION</b>				
Responsable político 1		Presidencia Ayto Níjar	Alcalde-Presidente Ayuntamiento de NÍJAR	Jose Francisco Garrido Requena
Responsable Político 2		Area de Alcaldía y Fondos Europeos	Concejal Delegada de Alcaldía y Fondos Europeos	María Jose Herrada Acacio
Informes y certificaciones de gastos y pagos	Financiero	Intervención municipal	Interventora municipal	María del Mar Larré García
Técnico de gestión programación financiera	Financiero	Tesorería	Tesorero municipal	Julian Parra Alonso
Comunicación y coordinación administrativa	Técnico	Area de Alcaldía y Fondos Europeos	Técnico gestión subvenciones	Gael Van der Mije
Asistencia técnica	Técnico			
<b>ÁREAS EJECUTORAS Sectoriales</b>				
Coordinación técnica general	Técnico	Servicio de Planificación	Jefe del Servicio	Federico Garcia Gonzalez
Contratación.	Administrativo	Servicio de Contratación	Jefe del Servicio	Julian Parra Alonso
Asesoría jurídica	Administrativo	Secretaría General	Vicesecretaría general	María del Carmen Moreno Martínez
Medio ambiente y ordenación del territorio	Técnico	Oficina técnica municipal	Director	Esteban Gonzalez Llorca
Actuaciones de fomento de las TIC/Smart Cities	Técnico	Unidad de Informática	Jefe de la unidad	Daniel Martínez Garrido
Actuaciones de ámbito social/integración/igualdad	Técnico	Area de Familia y Participación Ciudadana	Directora del Area	María del Mar Martínez Rubí
Actuaciones de movilidad	Técnico	Area de Urbanismo	Técnico de movilidad	María del Mar Salvador Teodoro
Actuaciones de eficiencia energética	Técnico	Servicio de Gestión de infraestructuras	Jefe del Servicio	Jose Manuel Garcia Hiraldo

- **P2 - Zonas Verdes para la Convivencia** → Área de Urbanismo e Infraestructuras
- **P3 - Equipamientos para la Integración Social** → Área de Familia Servicios Sociales y Participación Ciudadana / Área de Agricultura, Servicios y Deportes
- **P4 - Mejora Económica y Atracción de Talento** → Concejalía de Cultura y Educación

#### ÁREAS TRANSVERSALES

- **Intervención y Tesorería Municipal** → Gestión financiera y control presupuestario del PAI.
- **Contratación y Asesoría Jurídica** → Supervisión de los procesos administrativos y legales.
- **Comunicación y Participación Ciudadana** → Difusión del PAI y fomento de la implicación social.

#### MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Dado el tamaño del Ayuntamiento de Níjar, no se requieren estructuras de coordinación complejas, ya que el contacto diario entre el personal facilita una comunicación fluida.

Para evitar una carga administrativa innecesaria, se establece un **COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PAI**, compuesto por:

- **Unidad Técnica de gestión**
- **Responsables** de las áreas de **contratación e intervención**
- **Áreas responsables** de ejecución de las actuaciones.

Este comité se reunirá **mensualmente** para evaluar avances y resolver incidencias, con posibilidad de organizar reuniones **semanales** en los periodos que así lo requieran.

En cada reunión se actualizarán el cronograma de ejecución y la evaluación provisional de indicadores locales y oficiales.

CAP. VI (inversiones reales) PRESUPUESTO MUNICIPAL	INVERSIONES PREVISTAS -EJECUCIÓN DEL PAI				
	2025	2026	2027	2028	2029
2025 AYUNTAMIENTO NIJAR : 6.283.462 €	2.057.750 €	4.358.798 €	4.275.253 €	2.674.973 €	1.633.225 €

### CAPACIDAD FINANCIERA

Los importes de inversión contemplados en el PAI, si bien son relevantes para el tamaño del Ayuntamiento, son asumibles razonablemente respecto del Capítulo VI del PRESUPUESTO VIGENTE aprobado.

### CAPACIDAD FINANCIERA

El Ayuntamiento de Níjar tiene la capacidad financiera necesaria para llevar a cabo el proyecto en los términos planteados. Cuenta con un nivel de endeudamiento que está por debajo de los límites contemplados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De este modo, no solo está en condiciones de cubrir la cofinanciación necesaria, sino también de asumir la totalidad de las inversiones hasta que se produzca el reembolso.

Este compromiso financiero se respalda por una **sólida planificación** presupuestaria, que asegura la disponibilidad de los recursos necesarios en cada fase del proyecto.

El Área de **Contratación**, en colaboración con el Departamento de **Tesorería**, será responsable de elaborar un **calendario de licitación y adjudicación** orientado a asegurar que la ejecución de las actuaciones se alinee con la senda financiera definida para el PAI. Este calendario incluirá los plazos de cada fase de contratación y las previsiones de gasto, permitiendo un seguimiento preciso de los recursos disponibles.

Asimismo, se establecerá un **control financiero** riguroso, garantizando la supervisión continua y la correcta aplicación de los fondos asignados a cada actuación en cumplimiento de la senda financiera anual del PAI.



IMPORTES PREVISTOS		PRESUPUESTO: 15.000.000 €	
<b>ASISTENCIA TÉCNICA :</b>		<b>3,5%</b>	<b>525.000 €</b>
1	GESTIÓN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN	2,52%	378.000 €
2	FORMACIÓN	0,11%	15.750 €
3	COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD	0,88%	131.250 €

### ASISTENCIA TÉCNICA

**1. GESTIÓN :** La Asistencia Técnica desempeñará el papel de **personal experto en tramitación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y evaluación** en todas las fases de ejecución del PAI, complementando a los técnicos municipales.

La Asistencia Técnica realizará además dos **actuaciones transversales:**


**2. FORMACIÓN:** del personal municipal implicado en la gestión, ejecución, control y seguimiento del PAI. Desde el inicio y con periodicidad anual se abordarán temáticas clave:

- 2025: Jornada formativa inicial
- 2026: Prevención del Riesgo del Fraude y Seguimiento del PAI
- 2027: Seguimiento de objetivos y gestión de riesgos
- 2028: Metodología para una correcta justificación
- 2029: Evaluación y seguimiento con indicadores

**3. COMUNICACIÓN:** colaboración específica para asegurar que la difusión de las actuaciones realizadas están adaptadas al Manual de Procedimientos y normativa del FEDER, e impacten con correcta visibilidad para los objetivos del Programa Operativo. Al finalizar colaborarán en la realización de una jornada informativa para presentar los resultados obtenidos.



algunos RECURSOS previstos para difusión del PAI



**equipos mixtos - nacionalidades**

Nacionalidad 1   Nacionalidad 2   Nacionalidad 3   Nacionalidad 4

1 km.

**ANILLOS VERDES San Isidro / Campohermoso**  
**carrera relevos circuito urbano**

**PAI\_deporte integra2**

## ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD PREVISTAS

**OBJETIVOS:** Se prevé poner en marcha acciones que informen, sensibilicen y fomenten la participación durante toda la ejecución-PAI.

**ESTRATEGIAS** generales:

1. Web oficial específica y Logotipo → información completa y transparente, e identidad visual reconocible.
2. Comunicación digital y redes sociales → gestión de cuentas y creación de contenido multimedia ( videos, podcasts, entrevistas)
3. Eventos → Foros de debate y Organización de concursos, torneos y jornadas de difusión.
4. Divulgación → Carteles. Oficina Municipal de Información del PAI (Observatorio Urbano en edificio Maestros). Canales de atención.
5. Medios de comunicación → Reportajes sobre aspectos innovadores

**ACCIONES** promovidas para difusión del PAI en proyectos estratégicos:

- Celebraciones en ZONAS VERDES (P2): narraciones teatralizadas, cuentacuentos, juegos del mundo y meriendas compartidas en festividades de cada cultura

- Plantación de árboles por cada niño/a que nace.

- **EVENTOS DEPORTIVOS (P3)** competiciones y torneos para fomentar objetivos del Plan. Camisetas deportivas-PAI para su difusión:
  - Carreras urbanas: relevos de equipos mixtos de nacionalidades y generaciones (*por anillos verdes San Isidro y Campohermoso*)
  - Prueba Ciclista adultos anual *NIJAR-SAN ISIDRO-CAMPOHERMOSO-NIJAR* (23km) y ciclista juvenil *SAN ISIDRO-CAMPOHERMOSO* (5 km)
  - Torneos integra2: futbol-sala de equipos de personas adultos mixtos de nacionalidades y niveles sociales.
  - Semana del Deporte Integra2: competiciones intensas al terminar el curso escolar mezclando edades y culturas.
- **ARTESANÍA de NÍJAR (P4):**
  - Elaboración de piezas de cerámica/jarapa/esparto con logos-PAI como material de difusión. Concurso entre artesanos.
  - Celebración de un mercadillo anual para difusión del PAI.

Las actuaciones realizadas en el Plan de Acción de la ERACIS en Níjar son un antecedente metodológico de interés para los nuevos programas digitales y sociales del PAI



## 7.3 COMPLEMENTARIEDAD Y SINERGIAS

### COORDINACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES EN ÁMBITO LOCAL

EL PAI incide especialmente en mejorar la convivencia e INTEGRACIÓN SOCIAL de la población residente.

En esta materia resulta de especial interés coordinar y complementar las actuaciones con 2 estrategias que se están implementando:

- **ERACIS:** la *Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social* promovido por la Junta de Andalucía actúa en el municipio de Níjar con programas educativos y refuerzo de servicios sociales.
  - **coordinación:** *la experiencia y redes creadas por la ERACIS con asociaciones de inmigrantes se utilizarán en los programas digitales previstos en el PAI para integración y las actuaciones del Laboratorio de Innovación Social (P3)*
- **EASEN:** el *Plan de Erradicación de Asentamientos* promovido por la Junta de Andalucía se desarrolla en Níjar a través de un Plan de Acción Municipal cuya finalidad no es sólo la eliminación de las chabolas de personas trabajadoras agrícolas sino su reubicación en los núcleos urbanos facilitando su integración.
  - **complementariedad:** *los proyectos del PAI (P2-P3) ofrecen nuevos recursos para su integración como son la*

*participación en actividades deportivas y en programas del Laboratorio de Innovación Social con otros colectivos para fomentar una mejor convivencia.*

El Ayuntamiento de Níjar participa en REDES nacionales para compartir experiencias y adoptar buenas prácticas en materias estratégicas que impulsen oportunidades económicas. Actualmente forma parte de :

- **Red Española de Ciudades por el Clima**
- **Red Destino Turístico Inteligente**
- **Red de Entidades Locales para la Agenda 2030**
- **Red Ciudades Sostenibles de Andalucía**
- **Red de Ciudades Industriales de Andalucía**
- **Red de Ciudades de Cine y Andalucía Film Comission**

Sirven para mejorar la **capacitación técnica** del personal funcionario y refuerzan el **compromiso político** en las directrices nacionales.

- **OBSERVATORIO ODS-NÍJAR:** este proyecto cofinanciado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda2030 está sirviendo para impulsar la participación creativa en el diseño de los programas del Laboratorio de Innovación Social que se ensayarán con el PAI.



Presentación del proyecto COASTRUST en Níjar  
\_noviembre de 2024

## SINERGIAS CON INICIATIVAS TRANSNACIONALES Y OTROS PROGRAMAS COMUNITARIOS

El Ayuntamiento es consciente de las posibilidades que ofrece la cooperación en materia de **transferencia de conocimiento**.

Está en marcha una línea de trabajo que prevé el contacto y la firma de **acuerdos de colaboración transnacional** con municipios de la UE que están desarrollando iniciativas de especial interés para los proyectos estratégicos del municipio de Níjar:

- **INTEGRACIÓN SOCIAL** de población inmigrante: (P2-P3)
  - *La estrategia de VIENA para el acceso a educación, empleo y cultura de refugiados, el programa "In-Gent" (GANTE) para formación inclusiva y la integración mediante acceso a vivienda y empleo de AMSTERDAM son referentes en Europa.*
  - *En la integración social a través de actividades deportivas resultan de interés para Níjar los modelos de GINEBRA ("Sport pour tous") centrado en las mujeres inmigrantes, y MILÁN ("Sporting School") que combina el deporte con actividades culturales-sociales para jóvenes.*
- **RENATURALIZACIÓN URBANA** : (P2)
  - *Los programas "Life Lungs" de LISBOA creando cinturones verdes, el "Cool Athens de ATENAS que implementa recursos*

*para combatir la subida de temperaturas y el proyecto "CartujaQanat" de SEVILLA para crear microclimas urbanos inspiran las soluciones adecuadas para Níjar.*

- **MODERNIZACIÓN ARTESANÍA Y ATRACCIÓN DE TALENTO** para combatir eficazmente la estacionalidad turística (P4):
  - *Las estrategias innovadoras para adaptar la artesanía tradicional a los mercados actuales realizada en FLORENCIA (Plataforma "ARTEX") y BARCELONA ("Catalunya Craft") son modelos de interés. Las iniciativas de TALLIN, MADEIRA y ZAGREB constituyen un referente para el impulso del teletrabajo*
- **COHESIÓN TERRITORIAL** mediante la tecnología (P1):
  - *Los proyectos "Living Lab" de TURÍN y "Urban Data Platform" (HAMBURGO) han aplicado infraestructura digital para gestionar la movilidad de modo inteligente y ejemplar.*

El objetivo es integrar lecciones aprendidas de otros territorios en la implementación del PAI, promoviendo soluciones innovadoras en la planificación territorial y actuaciones de regeneración urbana.



El Ayuntamiento de Níjar ha colaborado en PROYECTOS INTERNACIONALES desarrollados en su territorio, creando sinergias:

- **CAMP LEVANTE (UNEP):** *Coastal Area Management Programme (CAMP) Levante de Almería.* Aplicando la Metodología ONU-Programa Medioambiental (UNEP)
  - *sinergia:* influyó en la elaboración de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa (ESTSC) y en la necesidad de regular accesos al Parque Natural mediante tecnología (P1)
- **COASTRUST (Interreg-EuroMed 2024-2027):** Níjar es municipio-piloto para la gestión costera sostenible. Coordinado en Andalucía por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias-FAMP.
  - *sinergia:* metodologías apropiadas en Níjar para mejorar la resiliencia frente a las progresivas altas temperaturas. (P2)
- **CO-CREATED (Erasmus+):** Modelo de cocreación y capacitación para empleados públicos a nivel internacional junto a otras entidades europeas.
  - *sinergia:* formación adecuada para gestión de proyectos
- **LIFE AdaptaMED :** La Consejería de Medioambiente y Ordenación

del Territorio de la Junta de Andalucía coordinó este proyecto internacional (2020) en el que participó el municipio a través del GEOPARQUE Cabo de Gata-Níjar (UNESCO).

- *sinergia:* la aplicación de Soluciones Basadas en la Naturaleza y la monitorización de su efectividad (P2)
- **NATURE AS THE SOURCE OF OUR WEALTH (Erasmus+)** : proyecto en el que están implicados algunos Institutos del Municipio conjuntamente con otros centros educativos europeos.
  - *sinergia:* los programas con la población escolar sobre economía circular y mantenimiento de zonas verdes (P2)
- **GAIACELLS: bioconstruction for integration temporary housing (NEB Toolbox-2023)** : Níjar es uno de los 20 enclaves europeos para experimentar soluciones del “Programa de Apoyo a Iniciativas Locales de la Nueva Bauhaus Europea” diseñando soluciones habitacionales innovadoras para los trabajadores inmigrantes agrícolas. Participa el Ayuntamiento junto a la Universidad de Almería.
  - *sinergia:* experiencia de innovación constructiva en Níjar aplicada a la mejora de edificios y con objetivo social (P3)

